

213. 2024-11-07 B3hoek belangrijke punten Bestuurovereenkomst COA gemeente Zutphen	4
214. 2024-11-27 aanvulling VERTROUWELIJK B3hoek DC	6
215. 2024-12-19 Agenda Bestuursdriehoek Dienstencentrum	11
216. 2025-01-30 Agenda Bestuursdriehoek Dienstencentrum	12
217. 2025-02-20 Agenda Bestuursdriehoek Dienstencentrum	14
218. 20250220 Bestuursdriehoek Dienstencentrum verslag	16
219. 20250303 Agenda bespreekpunten Ambtelijk Opdrachtgeversoverleg Dienstencentrum	18
220. 2025-03-13 Agenda Bestuursdriehoek Dienstencentrum	20
221. 20250313 Verslag Bestuursdriehoek Dienstencentrumag	22
222. Tijdpad DC dynamisch	25
223. 2025-04-03 Agenda Bestuursdriehoek Dienstencentrum	26
224. 2023 11-09 Agenda Bestuurlijk Overleg COA - Gemeente 9 november 2023	27
225. 2023-10-10 verslag bestuurlijk overleg	28
226. 2023 12-06 Agenda Bestuurlijk Overleg COA - Gemeente 9 november 2023	31
227. 2023-11-09 verslag bestuurlijk overleg	32
228. Actieplan communicatie pers dienstencentrum	34
229. Draaiboek Actieplan Communicatie Dienstencentrum bij vervroegde exposure	37
230. Kernboodschap Dienstencentrum COA 30 11 2023	41
231. 2023-12-06 verslag bestuurlijk overleg	42
232. 2024-01-17 Agenda Bestuurlijk Overleg COA - Gemeente 9 november 2023	44
233. 2024-01-17 verslag bestuurlijk overleg aw	45
234. 2024-01-17 verslag bestuurlijk overleg	47
235. 2024-02-28 Agenda Bestuurlijk Overleg COA - Gemeente	48
236. 2024-02-28 verslag bestuurlijk overleg	49

237. 2024-02-28 verslag bestuurlijk overleg _____	51
238. 2024-05-23 tijdpad DC _____	53
239. 2024-05-28 Agenda Bestuurlijk Overleg COA - Gemeente ____	54
240. 2024-09-02 Agenda Bestuurlijk Overleg COA - Gemeente ____	55
241. Verslag Bestuurlijk Overleg COA - Gemeente 2 september 2024 def _____	56
242. 20250213 VERTROUWELIJK Agenda projectgroep DC _____	58
243. 20250213 Verslag _____	60
244. 20250227 verslag Projectgroep Dienstencentrum VERTRO- UWELIJK _____	62
245. 20250227 VERTROUWELIJK Agenda projectgroep DC - Kopie _____	63
246. 2025 -03-13 agenda Projectgroep _____	64
247. 20250313 verslag Projectgroep Dienstencentrum VERTRO- UWELIJK _____	65
248. 2025 -03-27 agenda Projectgroep _____	69
249. 20250327 Conceptverslag Projectgroep 27 maart 2025 _____	70
250. 20250327 verslag Projectgroep Dienstencentrum VERTRO- UWELIJK _____	75
251. 20250410 agenda Kernteam _____	78
252. 20250410 Conceptverslag Kernteam Dienstencentrum 10 april 2025 _____	79
253. Concept verslag kernteam DC 10 april 2025 _____	83
254. 20250417 Verslag Kernteam Dienstencentrum 17 april 2025, vastgesteld 22 mei 202 _____	86
255. 20250424 agenda Kernteam _____	89
256. 20250428 Verslag Kernteam Dienstencentrum 24 april 2025 , vastgesteld 22 mei 2025 _____	90
257. 20250417 verslag Kernteam-zph-ctp39 _____	93
258. 2023-11-02 Agenda vooroverleg bestuurlijk overleg COA ____	96

259. VERTROUWELIJK 2024-07-11 verslag COA-RoTij- gemeente _____	97
260. 2023-10-26 Gespreksverslag _____	99
261. Concept Geheimhoudingsverklaring gesprekken en stukken 20240907 PO (002) _____	101
262. geheimhoudingsverklaring RT_getekend _____	102
263. Plankaart Revelhorst 4 (17-10-2023) _____	103
264. 20250410 Conceptverslag Kernteam Dienstencentrum 10 april 2025 _____	104
265. 20250402 Verslag vergadering WG Communicatie _____	108

Onderwerp: Bestuursdriehoek Dienstencentrum

Betreft: Belangrijke punten bestuursovereenkomst COA – Gemeente Zutphen

Datum: 5 november 2024

1. Boetes (geschilpunt)

5.1.2f

Voorstel: Joeri Kapteijns en Rick Verschure bespreken dit met elkaar.

1. Vanuit het aanmeldcentrum elders in het land worden vreemdelingen naar het dienstencentrum gebracht. Vreemdelingen verblijven er niet langer dan gemiddeld 3 weken.

2. 5.1.2f

3. 5.1.2f

4. 5.1.2f

5.1.2a

1. 5.1.2f

2.

3.

4.

5.1.2f



VERTROUWELIJK

Onderwerp: bestuurlijk overleg gemeente - COA op 27 november 2024

Documenten COA gestuurd op vrijdag 22-11-2024:

1. Concept Bestuursovereenkomst [CDR-1117642]
2. Concept bestuurlijke brief
3. Losse eindjes BO COA (geschilpunten BO, zie onze reactie in blauw)

NB werkafspraken komen nog!

NB Joeri Kapteijns heeft van zijn collega's alleen de bestuursovereenkomst en de bestuurlijke brief gekregen.

Aandachtspunten bij het overleg met het COA

- Uitgangspunt: we stellen een overeenkomst op voor onze opvolgers waarin heldere afspraken staan voor als er in de toekomst een geschil is.
- Gemeente heeft 2 opties:
 - ☐ 5.1.2i
 - ☐
- Standpunten bij beide partijen worden verkend.
- Er worden in het overleg geen (principe) besluiten genomen. Alles gaat eerst terug naar het college.
- Onder- en bovengrens voor de onderhandeling moet in overleg met het college nog bepaald worden.

Artikel 1. Definitie asielzoeker

Gemeente: Asielzoeker: de persoon die in een dienstencentrum van het COA wordt opgevangen, zoals bedoeld in artikel 3 van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Het betreft hier asielzoekers, die nog geen reguliere huisvesting in een gemeente hebben.

COA: Asielzoeker: de persoon die in een dienstencentrumopvanglocatie van het COA wordt opgevangen, zoals bedoeld in artikel 3 van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Het betreft hier asielzoekers, danwel vreemdelingen die in artikel 3, derde lid van de Regeling verstrekkingen en andere categorieën vreemdelingen (Rva) met een asielzoeker gelijk zijn gesteld die nog geen reguliere huisvesting in een gemeente hebben;

Vragen:

1. Willen we de definitie asielzoeker van het COA? Artikel 3, derde lid Rva maakt het veel breder. Zie bijlage hieronder.
2. Willen we opvanglocatie i.p.v. dienstencentrum? Maakt het namelijk breder.

Antwoord 5.1.2e Goed om vast te houden aan de beperkte definitie want dat past beter bij de functie van het Dienstencentrum als doorstroomlocatie waarbij asielzoekers de eerste stappen van de asielprocedure doorlopen. Als je kijkt naar de brede definitie van artikel 3 lid 3 dan heb je het bijv. ook over mensen waarvan de asielaanvraag is afgewezen en die wachten i.v.m. de behandeling van

het beroeps- en hoger beroepsschrift, alleenstaande minderjarige vreemdeling wiens asielaanvraag binnen de procedure op het aanmeldcentrum is afgewezen etc.

Artikel 4 Boetes

5.1.2)

5.1.2)

5.1.2)

Opmerking: Wat is de toegevoegde juridische waarde bovenop de afspraken uit de bestuursovereenkomst?

5.1.2)

5.1.2)

5.1.2)

5.1.2)

Artikel 6 Uitkeringen faciliteitenbesluit en overige kosten

- Als het COA conform artikel 5, lid 3 de bestuursovereenkomst tussentijds beëindigt en de gemeente als gevolg daarvan financieel nadeel ondervindt doordat door de gemeente aangegane verplichtingen samenhangende met het Dienstencentrum niet meer vergoed worden (bijvoorbeeld in verband met het vervallen van de op het aantal bewoners gebaseerde bijdrage), dan kan de gemeente hiervoor op basis van artikel 8 van het Faciliteitenbesluit (zie bijlage F) financiële compensatie vragen bij het COA om de door dit artikel beoogde budgettaire neutraliteit te waarborgen.

Advies: toevoeging COA over verplichtingen niet accepteren.

Artikel 9 Vergoedingen

Gemeente is akkoord met het toepassen van artikel 8 leden 2 en 3 voor alleen planschade. Voor artikel 8 lid 4 stelt gemeente onderstaande tekst voor:

"Eventuele infrastructurele uitgaven ten behoeve van het Dienstencentrum zullen in overleg worden gemaakt. Het COA zal de infrastructurele uitgaven ten behoeve van het Dienstencentrum dragen, tenzij deze uitgaven elders worden gedekt. Worden door de gemeente uitgaven ten behoeve van het Dienstencentrum gedaan terwijl een overleg met het COA niet kon worden afgewacht, dan zullen partijen achteraf over de uitgaven overleggen. Bij dit overleg is uitgangspunt dat het COA de gemaakte kosten ten behoeve van het Dienstencentrum draagt."

Tijdens het overleg van 22 oktober is door de gemeente echter het volgende voorstel gedaan:

"Eventuele infrastructurele uitgaven ten behoeve van het Dienstencentrum die niet elders gedekt zijn worden in overleg gemaakt, waarbij het uitgangspunt is dat de gemeente Zutphen geen extra kosten heeft vanwege de plaatsing van het Dienstencentrum." Beide partijen waren tijdens het overleg van 22 oktober akkoord met dit voorstel.

De voorstellen kennen een ander uitgangspunt (COA draagt de kosten *of* Gemeente Zutphen kent geen extra kosten vanwege plaatsing Dienstencentrum) en is daarom nog onderwerp van gesprek.

Advies: Uitgaan van de eerste, lange tekst. Verschil is dat uitgaven die niet in overleg zijn gedaan in beginsel wel worden vergoed.

Bijlage uitbreiding

Rva Artikel 3

- 1 Het COA draagt zorg voor de centrale opvang van asielzoekers door erin te voorzien dat hen opvang wordt geboden in een opvangvoorziening.
- 2 Tot de in het eerste lid bedoelde categorieën asielzoekers aan wie opvang wordt geboden behoren:
 - a. de asielzoeker als bedoeld in [artikel 1, aanhef en onder d](#) van deze regeling;
 - b. de asielzoeker als bedoeld in [artikel 1, aanhef en onder e](#) van deze regeling.
- 3 Met de in het vorige lid bedoelde categorieën asielzoekers worden gelijkgesteld:
 - a. de vreemdeling wiens asielaanvraag binnen de procedure op het Aanmeldcentrum is afgewezen en ten aanzien van wie een daartoe strekkend en tijdig ingediend verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening om de behandeling van het beroeps- en hoger beroepsschrift in Nederland te mogen afwachten, is toegewezen;
 - b. een alleenstaande minderjarige vreemdeling wiens asielaanvraag binnen de procedure op het Aanmeldcentrum is afgewezen;
 - c. de vreemdeling aan wie de verblijfsvergunning, bedoeld in [artikel 14](#) of [28 van de Vreemdelingenwet 2000](#), is verleend en die, met inachtneming van [artikel 12](#), reeds in de centrale opvang verblijft, dan wel verblijft in de handhavings- en toezichtlocatie in afwachting van het betrekken van woonruimte in een gemeente;
 - d. de vreemdeling die een aanvraag tot het verlenen van de verblijfsvergunning als bedoeld in [artikel 14 van de Vreemdelingenwet 2000](#) heeft ingediend onder een beperking verband houdend met verblijf als familie- of gezinslid indien sprake is van gezinshereniging met een asielzoeker aan wie met toepassing van deze regeling opvang wordt geboden;
 - e. de vreemdeling die niet in een opvangvoorziening verblijft als bedoeld in [artikel 1 van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers](#), en die in het bezit wordt gesteld van een verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd, of in het bezit wordt gesteld van een asielgerelateerde verblijfsvergunning, vanaf het moment van vergunningverlening tot het moment waarop passende huisvesting buiten de opvangvoorziening kan worden gerealiseerd, tenzij de vreemdeling reeds van overheidswege in een opvangvoorziening is gehuisvest;
 - f. de vreemdeling wiens uitzetting op grond van [artikel 64 van de Vreemdelingenwet 2000](#) achterwege blijft, met uitzondering van de vreemdeling die in afwachting is van de definitieve beslissing op zijn verzoek om toepassing van [artikel 64 van de Vreemdelingenwet 2000](#) en die niet een uitgeprocedeerde asielzoeker is en die evenmin een vreemdeling is die in afwachting is van de uitspraak in hoger beroep in zijn asielprocedure;
 - g. de vreemdeling aan wie in verband met het onderzoek naar de feitelijke toegankelijkheid van de noodzakelijke zorg in zijn land van herkomst voorlopig uitstel van vertrek op grond van [artikel 64 van de Vreemdelingenwet 2000](#) is verleend in afwachting van de definitieve beslissing op zijn verzoek om toepassing van [artikel 64 van de Vreemdelingenwet 2000](#);
 - h. de vreemdeling die rechtmatig in Nederland verblijft, als bedoeld in [artikel 8, aanhef en onder f of h van de Vreemdelingenwet 2000](#), en zich, naar het oordeel van Onze Minister, feitelijk in dezelfde situatie bevindt als bedoeld in [artikel 64 van de Vreemdelingenwet 2000](#);

- i. de vreemdeling op wie een besluit als bedoeld in [artikel 45, vierde lid, van de Vreemdelingenwet 2000](#) van toepassing is;
 - j. de vreemdeling op wie een besluit als bedoeld in [artikel 45, zesde lid, van de Vreemdelingenwet 2000](#) van toepassing is;
 - k. de vreemdeling aan wie binnen de procedure op het Aanmeldcentrum een verblijfsvergunning als bedoeld in [artikel 28 van de Vreemdelingenwet 2000](#) wordt verstrekt;
 - l. de uitgenodigde vluchteling, ook en indien reeds binnen de procedure op het Aanmeldcentrum een verblijfsvergunning is verleend;
 - m. de vreemdeling wiens asielaanvraag is afgewezen en die rechtmatig verblijf heeft als bedoeld in [artikel 8, onder h, van de Vreemdelingenwet 2000](#) op grond van een door de president van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens getroffen voorlopige maatregel ('interim measure') waarin is bepaald dat de vreemdeling vooralsnog niet mag worden uitgezet;
 - n. de uitgeprocedeerde asielzoeker of de vreemdeling die in afwachting is van de uitspraak in hoger beroep in zijn asielprocedure met rechtmatig verblijf als bedoeld in artikel 8, aanhef en onder f, van de Vreemdelingenwet 2000, die voorafgaand aan de indiening van een aanvraag om een verblijfsvergunning als bedoeld in artikel 14 van de Vreemdelingenwet 2000 onder de beperking 'medische behandeling' zijn complete en actuele medische gegevens heeft overgelegd;
 - o. de uitgeprocedeerde asielzoeker aan wie een verblijfsvergunning als bedoeld in [artikel 14 van de Vreemdelingenwet 2000](#) onder de beperking 'verblijf voor het ondergaan van medische behandeling' of 'verblijf vanwege medische noodsituatie' is verleend op basis van voorafgaand aan de aanvraag overgelegde complete en actuele medische gegevens;
 - p. de uitgeprocedeerde asielzoeker of de vreemdeling die in afwachting is van de uitspraak in hoger beroep in zijn asielprocedure met rechtmatig verblijf als bedoeld in [artikel 8, aanhef en onder h, van de Vreemdelingenwet 2000](#), die voorafgaand aan de aanvraag om verblijf op medische gronden zijn complete en actuele medische gegevens heeft overgelegd;
 - q. de vreemdeling die rechtmatig verblijf heeft op grond van [artikel 8, onder m, van de Vreemdelingenwet 2000](#);
 - r. de vreemdeling die in het bezit is gesteld van een machtiging tot voorlopig verblijf als bedoeld in [artikel 1a, onder b, van de Vreemdelingenwet 2000](#) en voldoet aan de voorwaarden van [artikel 29, tweede lid, van die wet](#);
 - s. de vreemdeling aan wie op grond van de Afsluitingsregeling Definitieve Regeling langdurig verblijvende kinderen een verblijfsvergunning als bedoeld in [artikel 14 van de Vreemdelingenwet 2000](#) is verleend.
- 4 Het COA draagt zorg voor de centrale opvang van andere categorieën vreemdelingen, als bedoeld in [artikel 3, tweede, lid, van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers](#), na een verzoek hiertoe van Onze Minister.



VERTROUWELIJK

Bestuursdriehoek Dienstencentrum

Datum: 19 december 2024

Uitgenodigd

Rick verschure (bestuurlijk opdrachtgever), S.1.2.e, S.1.2.e
(S.1.2.e), S.1.2.e, S.1.2.e

Agenda

1. Vaststellen agenda en mededelingen

2. Terugkoppeling college 17 december 2024

3. Concept bestuursovereenkomst

- a. 27 november bestuurlijk overleg, uitkomst: geen boetes, maar BO opzeggen als het COA zich niet aan de afspraken houdt; definities asielzoeker en dienstencentrum worden aangepast.
- b. 5 december aangepaste BO naar het COA, met als belangrijkste wijzigingen:
 - i. BO kan worden opgezegd naar drie overtredingen (meer dan 250 asielzoekers of langer dan 6 weken)
 - ii. S.1.2.i
 - iii.
 - iv.
- c. 18 december reactie COA: De BO is intern uitgezet en wordt door juridische zaken gecontroleerd. Ze komen zo snel mogelijk met een reactie op onze aanpassingen.

4. Bouwtraject

Op 10 december overleg vakambtenaren en het COA over massastudie en inrichtingsplan.
Overeenstemming over de aanpassingen van de plannen.
Businesscase is op 17/12 besproken in het MT van het COA.
Concept anterieure overeenkomst op 19/12 naar Roosdom Tijhuis.

5. Rondvraag



VERTROUWELIJK

Bestuursdriehoek Dienstencentrum

Datum: 30 januari 2025

Uitgenodigd

Rick verschure (bestuurlijk opdrachtgever),

5.1.2e

5.1.2e

(5.1.2e

), 5.1.2e

Agenda

1. Vaststellen agenda en mededelingen

2. Concept bestuursovereenkomst

- a. 27 november bestuurlijk overleg, uitkomst: geen boetes, maar BO opzeggen als het COA zich niet aan de afspraken houdt; definities asielzoeker en dienstencentrum worden aangepast.
- b. 5 december aangepaste BO naar het COA, met als belangrijkste wijzigingen:
 - i. BO kan worden opgezegd naar drie overtredingen (meer dan 250 asielzoekers of langer dan 6 weken)
 - ii. 5.1.2i
 - iii.
 - iv. Definities aangepast.
- c. 18 december reactie COA: De BO is intern uitgezet en wordt door juridische zaken gecontroleerd. Ze komen zo snel mogelijk met een reactie op onze aanpassingen.
- d. 14 januari 2025 reactie COA: op 16/1 heeft 5.1.2e voor de eerste keer overleg met

5.1.2i

Bestuurlijk overleg plannen:

Ad i. Onze juristen snappen de onmogelijkheid recht van eerste koop niet. COA hierover voor het overleg om een toelichting vragen net als een reactie op de BO.

Ad ii: Ondergrens m.b.t. de marktwaarde bepalen op 75% met als argumenten:

- Compensatie voor de maatschappelijke en financiële gevolgen van het niet houden aan de afspraken door het COA.
- Signaal richting omwonenden, ondernemers en raad dat we er alles aan doen dat het COA zich aan de afspraken houdt.

- Het specifieke karakter van de te realiseren objecten draagt hier grotendeels aan bij. Onze alternatieve aanwendbaarheden zijn (als het object leeg staat) heel beperkt.

3. Communicatie

Bespreken programma en rollen (bijgevoegd).

4. Dynamische Planning (bijgevoegd)

5. Rondvraag



VERTROUWELIJK

Bestuursdriehoek Dienstencentrum

Datum: 20 februari 2025

Uitgenodigd

Rick verschure (bestuurlijk opdrachtgever), 5.1.2e, 5.1.2e
(5.1.2e), 5.1.2e
5.1.2e

Agenda

1. Vaststellen agenda en mededelingen
2. Concept bestuursovereenkomst

Wat	Gemeente	COA
Verschil COA - gemeente	5.1.2e	5.1.2e
Inzet gemeente	Bovenstaand standpunt.	
Ondergrens gemeente	5.1.2e	

Reactie gemeente naar COA:

1. Artikel 4 – Dit artikel is een bepaling bij het niet houden aan afspraken en dient in zijn geheel gehandhaafd te blijven. Daarnaast is nader uitgewerkt wat de specificatie is van herhaaldelijk en is het maximaal aantal verwijderd. De voorgestelde wijziging van het COA is een zodanige aanpassing dat daardoor de door de gemeente gestelde voorwaarden nagenoeg in zijn geheel niet meer terugkomen.

2. Artikel 8,7 – ~~5.1.2)~~

~~5.1.2)~~

~~5.1.2)~~

Actie: Bestuurlijk overleg Gemeente – COA plannen.

3. **Tijdpad** (bijgevoegd)

4. **WOO verzoek COA**

5. **Communicatie**

6. **Rondvraag**

Bestuursdriehoekoverleg Dienstencentrum d.d. 20 februari 2025

Deelnemers:

Rick Verschure, 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e
5.1.2.e

Afwezig:

5.1.2.e

Bespreekpunten/afspraken/acties uit het overleg			
Nr.		Actor	Deadline
1.	Agenda wordt vastgesteld. Mededeling: mail ministerie A&M heeft ingestemd		
2.	Concept bestuursovereenkomst Akkoord met reactie t.b.v. bestuurlijk overleg. Afspraak wordt ingepland na collegevergadering van 4 maart. Hiervoor memo opstellen m.b.t. onderhandelingspositie, tijdpad, kernboodschap persbericht.	5.1.2.e / 5.1.2.e	25-02-2025
3.	Tijdpad 10 maart informeert Rick de fractievoorzitters, hiervoor een memo opstellen en printen. 18 of 25 maart presentatie college stand van zaken samen met COA (afhankelijk van bestuurlijk overleg BO na 4 maart). Openbaar deel tijdpad plannen na bestuurlijk overleg BO.	5.1.2.e / 5.1.2.e 5.1.2.e / 5.1.2.e 5.1.2.e	03-03-2025 18-03-2025 tzt
4.	Woo verzoek is voor nu afgerond		

5.	Communicatie Volgende keer op de agenda	8136	
6.	Acties: -uitspraak ministerie A&M is binnen -memo college 4 maart mbt onderhandelingspositie, tijdpad en kernboodschap -presentatie college 18 of 25 maart -memo seniorenconvent 10 maart met alle stappen, locaties, vervolg, BO -communicatie volgende keer op de agenda -Woo verzoeken coördineren en voorsorteren intern mét ondersteuning -COA mail beantwoorden		

Het eerstvolgende overleg met de bestuursdriehoek Dienstencentrum staat gepland op 13 maart 2025.

Onderwerp: Ambtelijk opdrachtgeversoverleg Dienstencentrum

Datum: 3 maart 2025

Tijd: 11.30 – 12.00 uur

Locatie: 1.1.26 M

Deelnemers:  en 

BESPREEKPUNTEN

- Overleg 6 maart '25 ambtelijk
- Bestuurlijk overleg 17 maart '25
- Tijdpad (zie onder)
- Agendapunten overleg bestuursdriehoek 13 maart '25
- Uren en ondersteuning
-

Wanneer	Wat	Wie
VERTROUWELIJK		
16-07-24	Principebesluit college over locatie Revelhorst.	Gemeente
17-12-24	Akkoord MT-IP COA op businesscase.	COA
14-01-25	Akkoord Directieteambespreking COA (go/no-go).	COA
14-01-25	Akkoord Bestuur COA (go/no-go) en brief naar ministerie A&M.	COA
17-02-25	Schriftelijk akkoord businesscase door ministerie A&M (go/no-go).	COA – A&M
10/3	Seniorenconvent informeren. Rick vertelt stand van zaken, vervolgstappen en zijn rol bij beeldvormende vergadering.	Gemeente

18/3 of 25/3	Presentatie in college: waarom, locatie, bestuursovereenkomst, planning, communicatie, etc.	Gemeente - COA
April	Het college besluit om in principe in te stemmen met de concept bestuursovereenkomst COA-gemeente (go/no-go).	Gemeente
8/5	Geheime beeldvormende vergadering (achter gesloten deuren) met wethouder.	Gemeente - COA
OPENBAAR		
19/5	Indienen stukken voor oordeelsvormende vergadering.	Gemeente
27/5	OPENBAAR besluit met 1 week embargo: Het college besluit tot het voornemen om een bestuursovereenkomst met het COA aan te gaan en vraagt aan de raad voordat het een definitief besluit neemt om wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen. (go/no-go).	Gemeente
z.s.m.	Informerend direct omwonenden en ondernemers (tijdens embargo)	Gemeente - COA
z.s.m	Informerend pers.	Gemeente - COA
z.s.m	Informerend breed omwonenden en ondernemers.	Gemeente - COA
12/6	Oordeelsvormende vergadering over wensen en bedenkingen bestuursovereenkomst. <u>Met</u> insprekers.	Gemeente
8/9	Extra oordeelsvormende vergadering over wensen en bedenkingen bestuursovereenkomst. <u>Zonder</u> insprekers.	
22/9	Evt raadsvergadering	
Sept/okt	Collegebesluit bestuursovereenkomst (go/no-go). NB Mogelijk dat het college pas een besluit neemt na instemming gemeenteraad.	Gemeente
Sept/okt	Ondertekenen bestuursovereenkomst.	Gemeente - COA

VERTROUWELIJK

Bestuursdriehoek Dienstencentrum

Aan: Bestuurlijk driehoeksoverleg Dienstencentrum

Datum: 13 maart 2025

Tijd: 15.00 –15.45 uur

Locatie: kamer Rick

Deelnemers: Rick verschure (bestuurlijk opdrachtgever), 5.1.2.e (ambtelijk opdrachtgever),
5.1.2.e (ambtelijk opdrachtnemer), 5.1.2.e

5.1.2.e

Bespreekpunten overleg

1. Onderwerp: Verslag 20 februari 2025

Doel: Vaststellen

Bijlage(n): Bijlage 2

Gevraagd besluit: -

2. Onderwerp: Terugkoppeling bestuurlijk overleg bestuursovereenkomst 10 maart 2025

Doel: informeren

Bijlage(n): -

Gevraagd besluit: -

3. Onderwerp: Terugkoppeling seniorenconvent 10 maart 2025

Doel: informeren

Bijlage(n): -

Gevraagd besluit: -

4. Onderwerp: Voorbereiden presentatie college 25 maart 2025

Doel: informeren

Bijlage(n): -

Gevraagd besluit: -

5. Onderwerp: Terugkoppeling ambtelijk overleg COA 6 maart 2025 (projectorganisatie, communicatie en bouwproces)

Doel: informeren

Bijlage(n): -

Gevraagd besluit: -

6. Onderwerp: Communicatie en tijdpad

Doel: informeren

Bijlage(n): Dynamisch tijdpad (Bijlage 2)
Gevraagd besluit: -

7. W.v.t.t.k.

Bestuursdriehoekoverleg Dienstencentrum d.d. 13 maart 2025

Deelnemers:

Rick Verschure, 5.1.2.e

5.1.2.e

Afwezig: 5.1.2.e

Bespreekpunten/afspraken/acties uit het overleg			
Nr.		Actor	Deadline
1.	Verslag 20 februari 2025 Acties zijn afgerond, "Woo verzoeken" wordt opgepakt en komt terug in B3H Verslag vastgesteld	5.1.2.e	
2.	Terugkoppeling bestuurlijk overleg bestuursovereenkomst 10 maart 2025 250 asielzoekers, 6 weken max, met uitzonderingen in specifieke situaties (asielzoekers die bijna de procedure in gaan of mensonterende situaties) Overeenkomst beëindigen als COA niet aan afspraken houdt.. Afhankelijk van onderhandelingen Roosdom-Tijhuis, verwachting binnen 2 weken, besluitvorming in gang zetten. Eerder niet openbaar.	5.1.2.e / 5.1.2.e 5.1.2.e	
3.	Terugkoppeling seniorenconvent 10 maart 2025 Oppositie heeft vragen gesteld, VVD, CDA en KBL in de weerstand. Heeft te maken met de geheimhouding. Hebben contact met burgemeester gezocht vanwege achterhouden informatie en participatie. Verwachting is dat meerderheid voor is. Aangaan bestuursovereenkomst is een collegebevoegdheid, geen maatschappelijke onrust aan de voorkant. Burgemeester en griffier geven aan om wel eerder de raad te informeren door een memo onder geheimhouding ter inzage te leggen voor de raad. Vóór maandagavond as ter inzage leggen vanuit college.	5.1.2.e 5.1.2.e en Rick	

	Eventueel extra vergadering buiten beeldvormende vergadering van 8 mei. Politie, VNOG en Veiligheidsregio ook betrekken bij genomen collegebesluit.	5.1.2.a en Griffie 5.1.2.a en 5.1.2.a	
4.	Voorbereiden presentatie college 25 maart 2025 Presentatie is in concept klaar, ligt nu bij COA. Voor 25^e sturen aan Rick, 5.1.2.a en 5.1.2.a In lbabs voor college. Kernboodschap in presentatie opnemen (5.1.2.a)	5.1.2.a 5.1.2.a	
5.	Terugkoppeling ambtelijk overleg COA 6 maart 2025 (projectorganisatie, communicatie en bouwproces) Inregelen projectgroep, communicatiewerkgroep	5.1.2.a	
6.	Communicatie en tijdpad • Dinsdag 27 mei Collegebesluit • Maandag 2 juni Verzenden uitnodigingsbrieven aan Omwonenden Cirkel 1 • Woensdag 4 juni middag Persgesprek met lokale pers (onder embargo) (De Stentor, Contact, Berkelstroom) • Woensdag 4 juni middag Bezoeken direct aanliggende bedrijven • Woensdag 4 juni avond Informatieavond Omwonenden Cirkel 1 • Donderdag 5 juni 06.00 uur Einde embargo • Donderdag 5 juni Persinformatie overige pers (landelijk), eventueel persgesprekken • Donderdag 5 juni avond Inloopavond Omwonenden Cirkel 2 • Vrijdag 6 juni Persbijeenkomst (indien nodig) of persgesprekken		

	Rick is afwezig van 4 t/m 8 juni, 9 juni is 2e Pinksterdag ivm werkbezoek. Planning aanpassen, naar voren halen. Overleggen met de Griffie.		
7.	W.v.t.t.k. Volgende keer brieven, adressen, stakeholders op tafel		

Het eerstvolgende overleg met de bestuursdriehoek Dienstencentrum staat gepland op 3 april 2025.

VERTROUWELIJK**Onderwerp:** Dynamisch tijdpad besluitvorming Dienstencentrum**Datum:** 6 maart 2025

Wanneer	Wat	Wie
VERTROUWELIJK		
16-07-24	Principebesluit college over locatie Revelhorst.	Gemeente
17-12-24	Akkoord MT-IP COA op businesscase.	COA
14-01-25	Akkoord Directieteambespreking COA (go/no-go).	COA
14-01-25	Akkoord Bestuur COA (go/no-go) en brief naar ministerie A&M.	COA
17-02-25	Schriftelijk akkoord businesscase door ministerie A&M (go/no-go).	COA – A&M
10/3	Seniorenconvent informeren. Rick vertelt stand van zaken, vervolgstappen en zijn rol bij beeldvormende vergadering.	Gemeente
25/3	Presentatie in college: waarom, locatie, bestuursovereenkomst, planning, communicatie, etc.	Gemeente - COA
April	Het college besluit om in principe in te stemmen met de concept bestuursovereenkomst COA-gemeente (go/no-go).	Gemeente
8/5	Geheime beeldvormende vergadering (achter gesloten deuren) met wethouder.	Gemeente - COA
OPENBAAR		
19/5	Indienen stukken voor oordeelsvormende vergadering.	Gemeente
27/5	OPENBAAR besluit met 1 week embargo: Het college besluit tot het voornemen om een bestuursovereenkomst met het COA aan te gaan en vraagt aan de raad voordat het een definitief besluit neemt om wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen. (go/no-go).	Gemeente
z.s.m. mei/juni	Informeren direct omwonenden en ondernemers (tijdens embargo)	Gemeente - COA
z.s.m. mei/juni	Informeren pers.	Gemeente - COA
z.s.m. juni	Informeren breed omwonenden en ondernemers.	Gemeente - COA
12/6	Oordeelsvormende vergadering over wensen en bedenkingen bestuursovereenkomst. <u>Met</u> insprekers.	Gemeente
8/9	Extra oordeelsvormende vergadering over wensen en bedenkingen bestuursovereenkomst. <u>Zonder</u> insprekers.	
22/9	Evt raadsvergadering	
Sept/okt	Collegebesluit bestuursovereenkomst (go/no-go). NB Mogelijk dat het college pas een besluit neemt na instemming gemeenteraad.	Gemeente
Sept/okt	Ondertekenen bestuursovereenkomst.	Gemeente - COA



VERTROUWELIJK

Bestuursdriehoek Dienstencentrum

Aan: Bestuurlijk driehoeksoverleg Dienstencentrum

Datum: 3 april 2025

Tijd: 15.15 –16.00 uur

Locatie: kamer Rick

Deelnemers: Rick verschure (bestuurlijk opdrachtgever), ^{5.1.2.e} (ambtelijk opdrachtgever),
^{5.1.2.e} (ambtelijk opdrachtnemer), ^{5.1.2.e}

Bespreekpunten overleg

1. Onderwerp: Verslag 13 maart 2025

Doel: Vaststellen

Bijlage(n): Bijlage 1

Gevraagd besluit: -

2. Onderwerp: Beeldvormende vergadering 8 april 2025

Doel: informeren

Bijlage(n): -

Gevraagd besluit: -

3. Onderwerp: Communicatie en tijdpad

Doel: informeren

Bijlage(n): -

Gevraagd besluit: -

4. Onderwerp: Besluitvorming bestuursovereenkomst

Doel: informeren

Bijlage(n): -

Gevraagd besluit: -

5. W.v.t.t.k.

AGENDA overleg Dienstencentrum

Aan: 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e (COA)
Wethouder Rick Verschure, 5.1.2e
5.1.2e (gem.)

DATUM: 9 november 2023

TIJD: 13.00-14.00 uur

PLAATS: Oude Stadhuis, Gedeputeerdenkamer

AGENDA

1. Korte kennismaking
2. Verslag 10 oktober 2023
3. **Stand van zaken Dienstencentrum**
 - a. Intern akkoord COA?
 - b. Wijzigen bestemmingsplan
 - c. Stavaza bestuursovereenkomst
4. **Tussentijdse voorziening**
 - a. Stand van zaken
 - b. Apart project met aparte afspraken
5. **Communicatie**
 - a. Aansluitend is er een overleg over de communicatie
6. **Rondvraag**

- VERTROUWELIJK -

Onderwerp: Dienstencentrum COA
Betreft: Verslag bestuurlijk overleg
Datum: 10 oktober 2023
Aanwezig: Rick Verschure (wethouder), 5.12.e (gem.), 5.12.e (gem.),
5.12.e (gem.), 5.12.e (COA), 5.12.e (COA), 5.12.e
(tot 10.30), COA, vervangt 5.12.e), 5.12.e (COA)
Afwezig: 5.12.e (COA)

1. Korte kennismaking

De meesten kennen elkaar.

5.12.e is junior vastgoedadviseur en vervangt vandaag 5.12.e die zich 5.12.e
5.12.e
5.12.e loopt mee met 5.12.e en sluit daarom aan bij dit overleg.

2. Stand van zaken Dienstencentrum

- a. COA is bezig met een massastudie. Als ze hier iets verder mee zijn delen ze deze met ons. COA heeft maar een deel van de beoogde kavel nodig. De entree van het terrein is nu bedacht bij de bestaande aansluiting op de kavel.
- b. 5.12.e
- c. Roosdom Tijhuis zal contact met de gemeente opnemen om het bestemmingsplan aan te passen. Er ligt al 2 jaar een aanvraag om deze kavel om te zetten van agrarisch naar bedrijventerrein. Zij willen graag z.s.m. de procedure opstarten. Roosdom Tijhuis is bang dat de nieuwe Omgevingswet, die per 1 januari ingaat, voor vertraging gaat zorgen. Afhankelijk van hoeveel voorwerk Roosdom Tijhuis heeft gedaan is de huidige procedure wel of niet haalbaar. Gemeente heeft volgende week helder wat er procedureel wel of niet kan binnen de huidige en nieuwe wetgeving. Het college is bevoegd om te wijzigen. Het heeft de voorkeur om de bestemming te wijzigen in maatschappelijk/bedrijven.
- d. 5.12.e geeft aan dat zij de plannen financieel moeilijk rond krijgt. Zij kan aan twee knoppen draaien om het plan dekkend te krijgen: het aantal plekken verhogen of de looptijd verlengen van bijvoorbeeld 15 naar 30 jaar. Rick Verschure antwoordt dat het aantal plekken verhogen absoluut niet mogelijk is, maar dat de looptijd wel op 30 jaar gezet kan worden. Het verlengen van de looptijd maakt het voor de COA financieel een stuk aantrekkelijker. Tot nu toe is er gerekend met 15 jaar. Ook de gedachte om semipermanent te bouwen wordt mogelijk los gelaten nu de looptijd 30 jaar wordt. Semipermanent kan overigens wel sneller gerealiseerd worden dan traditioneel bouwen.
- e. Als er meer duidelijkheid is over de (financiële) haalbaarheid van de plannen, moet de COA intern nog een akkoord geven.
- f. Op het terrein komt er een speeltuintje en een sportvoorziening. Zorg is dat asielzoekers via Holsterkamp gaan lopen naar de winkel/supermarkt en via de rotonde de Leestenserondweg overgaan die niet bedoeld is voor voetgangers. Via de Leestenseweg kan onder de Leestense rondweg door gelopen worden. COA instrueert nieuwe asielzoekers. Het wandelen door de buurt is een belangrijk thema bij de communicatie met de buurt. Daarnaast moeten ook de voorzieningen op het eigen terrein in onze communicatie goed naar voren worden gebracht.
- g. Asielzoekers blijven niet gemiddeld één week maar drie weken.

- h. We moeten in de planning rekening houden met een procedure tot aan de Raad van State. De gemeente heeft ervaring met de bewoners in dit gebied. De Heicohoeve ligt in de buurt. Heicohoeve staat te koop, maar de kavel is erg groot en geen optie voor het COA. Rick Verschure geeft aan het geen optie te vinden om dit op te kopen omdat er dan overnachtingsplekken verdwijnen.
- i. Vooruitlopend op het Dienstencentrum op de Revelhorst is de COA op zoek naar een tussenoplossing. Gedacht wordt aan een plek bij het huidige AZC omdat daar nog ruimte is en het AZC nog kan uitbreiden naar 850 plekken. Rick Verschure wil dit niet en ook 5.1.2e heeft al eerder aangegeven dit niet te willen ook om de relatie met de buurt goed te houden. Het AZC draait nu goed en dit zorgt voor onrust. 5.1.2i
5.1.2i
- j. De busroutes blijven zoals ze nu zijn, er komt geen uitbreiding. Er gaat een bus naar het ziekenhuis en COA kan hier fietsen plaatsen voor het laatste stukje.

3. Dienstencentrum en informeren gemeenteraad

- a. Op 11 september 2023 zijn de fractievoorzitters door Rick Verschure mondeling geïnformeerd over de plannen. Een goede communicatie vinden zij erg belangrijk.
- b. Als we iets verder zijn zal in een besloten zitting met de raad het COA een presentatie geven over de plannen en de belangrijkste punten uit de bestuursovereenkomst.
- c. Communicatie met de raad goed uitwerken in het communicatieplan.

4. Projectopdracht

- a. 2.0 Beoogd resultaat: GZA wordt vervangen door GGD.
- b. 3.0 Activiteiten en tijdpad:
 - De procedure van ongeveer een week wordt vervangen door ongeveer drie weken.
 - Briefwisseling COA-gemeente over commitment duurzame relatie is afgerond en kan eruit.
 - Opstellen risicoanalyse in 2025.
 - In het eerste kwartaal 2023: oprichten twee overleggen: omwonenden en bedrijven.
 - Opstellen 0-meting en veiligheid en leefbaarheid kan eruit (dubbel met opstellen risicoanalyse).
 - 5.1.2e stuurt standaard bestuursovereenkomst van het COA naar 5.1.2e en een collega jurist bewerken de standaard bestuursovereenkomst die in concept wordt besproken in het volgende overleg.
 - Oprichten beheergroep en opstellen beheerplan gebeurt ongeveer 1 jaar voor realisatie.
 - Tijdpad duurt mede zolang omdat zowel voor de architect als voor de aannemer er Europees aanbesteed moet worden.
- c. 4.1 Bestuurlijk overleg: 5.1.2e zal in veel gevallen Jouri Kapteijns vervangen.
- d. 5.1.2e past de projectopdracht aan.

5. Communicatie

- a. Snel starten met opstellen communicatieplan. 5.1.2e geeft aan 5.1.2e door wie de communicatieadviseur van de COA wordt, zodat er een gezamenlijk plan opgesteld kan worden.
- b. Eerst de direct omwonenden en bedrijven informeren en dan pas de pers.

- c. Communicatie in traject wijzigen bestemmingsplan goed afstemmen met communicatie omwonenden en ondernemers.

6. Rondvraag

- a. **5.1.2 a** vraagt aandacht voor de beperkte capaciteit van het elektriciteitsnetwerk van Liander op de Revelhorst.
- b. **3.1.1 a** vraagt zich af of er een anterieure overeenkomst moet komen met Roosdom Tijhuis. **5.1.2 a** overlegt met teammanager **5.1.2 b**

Volgende overleg: **5.1.2 a** plant voor over ca. drie weken een volgend overleg in (week van 6-10 november).

- VERTROUWELIJK -

AGENDA bestuurlijk overleg Dienstencentrum

Aan: 512e en 512e (COA)
Wethouder Rick Verschure, 512e
512e (gem.)

DATUM: 6 december 2023

TIJD: 11.00 – 12.00 uur

PLAATS: Oude Stadhuis, Gedeputeerdenkamer

1. Vaststellen agenda en mededelingen
2. Verslag 9 november 2023 (bijlage)
3. Verkiezingsuitslag
 - a. Welke gevolgen kan dit hebben voor de komst van het Dienstencentrum?
 - b. Akkoord ministerie in gevaar?
4. Overleg gemeente - RoTij
5. Omgevingstafel
6. Communicatie
 - a. Kernboodschap, Actieplan, Draaiboek (bijlagen)
7. Rondvraag

- VERTROUWELIJK -

Onderwerp: Dienstencentrum COA
Betreft: Verslag bestuurlijk overleg
Datum: 9 november 2023
Aanwezig: Rick Verschure (wethouder), 5.1.2.e (gem.), 5.1.2.e (gem.),
5.1.2.e (gem.), 5.1.2.e (COA), 5.1.2.e (COA), 5.1.2.e
5.1.2.e 5.1.2.e (COA)
Afwezig: —

1. Korte kennismaking

- a. Omdat bestuurlijk 5.1.2.e 5.1.2.e en 5.1.2.e 5.1.2.e nieuw zijn t.o.v. de vorige keer, stellen de overige deelnemers zich kort voor.
- b. 5.1.2.e 5.1.2.e AZC Zutphen en noodopvang Beekbergen en beoogd 5.1.2.e Dienstencentrum.
- c. 5.1.2.e 5.1.2.e bij het COA.
- d. 5.1.2.e 5.1.2.e bij het COA.
- e. 5.1.2.e 5.1.2.e bij de gemeente.
- f. 5.1.2.e 5.1.2.e bij de gemeente.

2. Verslag 10 oktober 2023

- a. Agendapunt 2.i: pre-pol moet col zijn.
- b. Agendapunt 4b, 4^e bullet: 2023 moet 2024 zijn.
- c. Agendapunt 4b, 6^e bullet: 5.1.2.e moet 5.1.2.e zijn.

3. Stand van zaken Dienstencentrum

- a. COA heeft een PvE opgesteld, een massastudie gedaan en o.b.v. hiervan een kostenraming gemaakt. Hiermee wordt intern toestemming gevraagd. Dit loopt via drie interne organen. Als dit intern akkoord is dan wordt er toestemming gevraagd aan het ministerie van J&V i.v.m. de hoogte van het bedrag voor de bouw. Dit laatste ziet het COA als formaliteit. Pas daarna kan het COA de koopovereenkomst sluiten. Naar verwachting is dit jaar het intern akkoord gereed.
- b. Het woonprogramma is bovenin de kavel gesitueerd om 50 meter afstand te houden t.o.v. de bedrijven om hinder te voorkomen. 5.1.2.e stemt planologisch nog e.e.a. af met 5.1.2.e
- c. Gemeente heeft contact gehad met ontwikkelaar Roosdom Tijhuis (Rotij). Rotij behandelt de kavel als één geheel 5.1.2.e) en wil geen afzonderlijke afspraken maken over het deel van de kavel wat bestemd is voor het COA. Vandaag wordt het initiatief van RoTij behandeld in de intaketafel en de komende twee weken in de Omgevingstafel. Hier wordt het initiatief integraal bekeken. Adviseurs van de Veiligheidsregio (VNOG) zijn hiervoor uitgenodigd. Naast veiligheid is ook de aanwezigheid van een uilenbosje een item dat besproken wordt. Wethouder Rick Verschure heeft na 23 november een overleg met RoTij.
- d. De gemeente heeft één contactpersoon voor RoTij en dat is 5.1.2.e
- e. 5.1.2.e gaat door met zijn overleg met Rotij over de plannen.
- f. Er bestaat geen versnelde RO procedure voor een voorziening als het Dienstencentrum.

- g. De concept bestuursovereenkomst wordt momenteel opgesteld door gemeente en COA. Naar verwachting wordt deze in het volgende overleg besproken. Tussentijds volgt een apart overleg over deze overeenkomst.
- h. Wethouder Rick Verschure vraagt aandacht voor als asielzoekers die gaan wandelen in de omgeving en op bijvoorbeeld de rotonde gaan lopen waar geen voetgangers mogen komen. Het COA zorgt o.a. voor instructies en begeleiding en dit soort zaken maakt straks ook onderdeel uit van het beheerplan o.b.v. een risicoanalyse. Het beheerplan wordt in overleg met inwoners en bedrijven uit de omgeving opgesteld.
- i. Wethouder Rick Verschure wil geen vermenging van de overeenkomsten AZC en Dienstencentrum. Dit zijn twee aparte overeenkomsten die niet naar elkaar verwijzen. De huidige bestuursovereenkomst van het azc blijft zoals deze nu is.

4. Tussentijdse voorziening

5.1.21

Het COA

ziet af van een tussentijdse voorziening omdat dit ten koste gaat van de focus op het Dienstencentrum en het van invloed kan zijn op het creëren van draagvlak voor het Dienstencentrum. Voorkeur gaat uit naar een permanente ontwikkeling.

5. Communicatie

- a. De volgende punten zijn van belang voordat we naar buiten treden met de plannen van het Dienstencentrum:
 - 1. Er moet overeenstemming zijn tussen Rotij, COA en de gemeente over de plannen i.r.t. het wijzigen van het bestemmingsplan.
 - 2. Er moet overeenstemming zijn tussen het COA en Rotij over het kopen van de grond.
 - 3. Het COA moet intern akkoord hebben gegeven.
 - 4. De raad moet vertrouwelijk geïnformeerd zijn.
 - 5. De direct omwonenden en bedrijven moeten geïnformeerd zijn.
 - 6. Het in routing brengen van de planologische procedure kan i.v.m. de openbaarheid pas nadat we naar buiten zijn getreden met de plannen.
- b. Nu steeds meer mensen weet hebben van de plannen wordt de kans op uitlekken steeds groter. Daarom wordt binnen twee weken een plan met bijbehorende documenten als concept persbericht opgesteld. Na afloop van dit bestuurlijk overleg is er ambtelijk overleg over de communicatie en worden hierover nadere afspraken gemaakt. Wethouder Rick Verschure vraagt om maximale transparantie bij het naar buiten treden.

6. Rondvraag

Wethouder Rick Verschure wil graag een keer naar het aanmeldcentrum van Ter Apel. COA organiseert een excursie begin volgend jaar.

Volgende overleg: Wordt gepland in de eerste week van december 2023.

Project Dienstencentrum COA gemeente Zutphen

Actieplan communicatie bij vroegtijdige exposure

Achtergrond

Op dit moment zijn we in afwachting van een definitief besluit van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in samenwerking met de gemeente Zutphen over het mogelijk vestigen van een dienstencentrum voor asielzoekers op het terrein de Revelhorst. Over dit project heeft nog geen interne of externe communicatie plaatsgevonden, met uitzondering van communicatie met direct betrokkenen in college, directies van COA, de projectontwikkelaar (TIJRO?) en de leden van het projectteam Dienstencentrum. Een aanzet is gemaakt voor een communicatie- en participatieplan, waarin de basis voor de communicatieaanpak is vastgelegd. Uitgangspunten voor communicatie zijn:

- Het initiatief voor de (externe) communicatie ligt in de startfase bij gemeente Zutphen.
- De gemeente werkt hierbij nauw samen met het COA.
- Alle in- en externe communicatie stemmen we af en zorgen ervoor dat we één eenduidige boodschap uitdragen.
- We spreken af wie, wanneer de woordvoering doet. We verwijzen altijd naar deze partij. De te hanteren woordvoeringslijn wordt altijd eerst onderling afgestemd tussen gemeente en COA. Wanneer de media contact opnemen wordt dit met elkaar gedeeld.
- Voor de communicatie met niet-gemeenschappelijke doelgroepen en voor de eigen interne organisatie, is elke organisatie zelf verantwoordelijk.

Actieplan bij vervroegde interesse pers: reactieve communicatie

De kans bestaat dat de pers voortijdig kennis neemt van dit project, d.w.z. voordat de betrokken partijen onder eigen regie en planning hun communicatieplan in werking stellen. In dat geval moeten we reageren op mogelijke vragen van de pers. Tegelijkertijd zal daarmee communicatie in bredere zin (vanuit communicatieplan intern en externe communicatie) in werking worden gesteld.

Om op de juiste wijze en snel te kunnen communiceren moeten we daarop voorbereid zijn. Een goede voorbereiding is een voorwaarde om inhoudelijke betere, snellere en met de belanghebbende partijen afgestemde communicatie te laten plaatsvinden. (Bij een crisis bestaat goede communicatie voor meer dan 80% uit tijdige voorbereiding).

Bij de voorbereiding is het volgende van belang

Uitgangspunten communicatie

- Communicatie zal open, eerlijk en helder zijn
- Communicatie zal inhoudelijk gebaseerd zijn op de geformuleerde en door partners onderschreven kernboodschap voor deze fase
- 'stick to the facts'
- Toon empathie

- Geef duidelijk aan waar we in het proces staan, wat dit betekent en welke volgende stappen er komen
- Geef aan wanneer er een vervolg kan worden verwacht op deze informatie
- Communiceer compact en duidelijk

Organisatie

- Communicatie valt in deze fase onder de verantwoordelijkheid van gemeente Zutphen
- Rick Verschure is als wethouder bestuurlijk verantwoordelijk en treedt op als 'spokesman' namens de gemeente; hij wordt hierbij ondersteund door ^{5.1.2.e} en ^{5.1.2.e} beide ^{5.1.2.e}
- Communicatie wordt voorbereid door Projectteam (vertegenwoordigers van de COA) en communicatieteam van gemeente Zutphen
- ^{5.1.2.e} verzorgt vanuit Projectteam de verbindingsrol met wethouder Verschure en ^{5.1.2.e} met het Projectteam, de ambtelijke organisatie en het communicatieteam van gemeente Zutphen
- ^{5.1.2.e} vervult de initiërende en coördinerende rol tijdens de voorbereidingsfase

Wie doet wat

- Formuleer een krachtige en korte kernboodschap waarin duidelijk is:
 - Wat het onderwerp is
 - Waar we staan in het proces/project
 - Waarom het noodzakelijk is voor gemeente Zutphen
 - Om welke feiten het gaat
 - Waarover en wanneer de gemeente besluit
 - Welke mate van participatie mogelijk is of indien dit niet het geval is: waarom niet
 - Welke antwoorden je op vragen geeft c.q. kunt geven en op welke niet (en waarom niet)
- Ontwikkel Q&A's
- Stem kernboodschap en Q&A's af met intern (gemeente) en Projectteam
- Vertaal kernboodschap naar berichten/middelen (voor alle direct betrokken partijen), zoals:
 - Intern: intranet
 - Extern: persbericht, website, gemeentenieuws, Open Stad, gemeentepagina Contact
- Ontwikkel woordvoeringslijn voor Rick Verschure
- Bereid Rick voor c.q. train hem
- Ontwikkel een communicatiestappenplan/-schema
- Ben voorbereid op mogelijke escalatie na eerste persgesprek vanuit buurtbewoners/inwonenden (ontwikkel daar plan voor)

Actie op het moment dat pers vragen stelt

- Informeer directe betrokkenen binnen gemeente (Rick Verschure, ) College, ambtelijk verantwoordelijken) dat pers informatie vraagt
- Informeer de extern betrokken partners (bestuurders via communicatiemensen van COA)
- Organiseer persgesprek ()
- Stem laatste inhoudelijke zaken (ambtelijk) af, bereid definitieve woordvoeringslijn Rick Verschure voor
- Direct na persgesprek start interne en externe communicatie op via de middelen/media hiervoor genoemd
- Rol vervolgens het communicatie-/participatieplan uit zoals dat is ontwikkeld

Evaluatie

- Evaluaties met wethouder, binnen Projectteam en in communicatieteam gemeente samen met communicatie COA
- Bijstellen communicatie-/participatieplan
- Uitvoeren eventuele vervolgacties

Draaiboek Actieplan Communicatie Dienstencentrum bij vroegtijdige exposure

5.1.2e 05 november 2023

Fase	Datum	Activiteit	Toelichting	Actie door	Middel	Doelgroep	Afstemming met	Actie houder	Afzender	Gereed voor	Status
Voorbereiding											
		Ontwikkeling kernboodschap	Kernboodschap o.b.v. kernboodschap reguliere comm.plan	5.1.2e	Kernboodschap	Alle	RV/5.1.2e	5.1.2e / 5.1.2e		24-11	In concept
		Ontwikkeling Q&A's	Idem als voor reguliere communicatieplan	5.1.2e	Q&A's	Pers	COA/5.1.2e	5.1.2e		24-11	bezig
		Afstemming kernboodschap + Q&A's		5.1.2e		Alle	Zutphen: RV/5.1.2e en COA	5.1.2e		24-11	Bezig
		Ontwikkeling woordvoeringslijn gem. Zutphen	Woordvoeringslijn t.b.v. wethouder RS	5.1.2e	Woordvoeringslijn	Pers	Zutphen: RV/5.1.2e	5.1.2e		24-11	Bezig
		Vorbereiden comm. middelen	Bericht t.b.v. website, gemeentepagina Contact, standaard persmededeling	5.1.2e	Zutphen: Website Gemeente-Pagina Contact	Alle	Zutphen: RV/5.1.2e	5.1.2e			Nog niet gestart
		Algemeen; Terugkoppelen resultaten + ervaringen naar andere betrokkenen		5.1.2e		Betrokken Partijen	RV/5.1.2e	5.1.2e			
Actie											
Bij persvragen	Dag X	Informereren betrokkenen gem. Zutphen, COA	Informereren over persvragen (inhoud, actie gem. Zutphen) + aangeven wat vervolgacties zijn	5.1.2e		Betrokken partners: COA	Zutphen: Rick Verschure, 5.1.2e	5.1.2e			

							5.1.2.e COA				
	Dag X	Keuze wijze van reageren	Schriftelijk reageren/ Mondeling reageren (live/telefonisch/individueel gesprek)	5.1.2.e		Pers	RV		Gem. Zutphen	Zsm na ontvangst vragen pers	
	Dag X	Voorbereiding Rick	Voorbereiding op perscontacten: In eerste instantie schriftelijk reageren, indien noodzakelijk persoonlijk gesprek (live/telefonisch)	5.1.2.e		Pers	Zutphen: RV/5.1.2.e	5.1.2.e		Bij vragen pers	
	Dag X of X+1	Infomeran COA	Communicatie ligt in deze fase bij gemeente Zutphen: bij vragen verwijzen naar woordvoering gemeente Zutphen (5.1.2.e / 5.1.2.e)	5.1.2.e		COA	5.1.2.e	5.1.2.e	Gem. Zutphen	Zsm na vragen pers en voorbereiding	
	Dag X of X+1	Beantwoording vragen	Beantwoording vragen: - Indien schriftelijk door 5.1.2.e (quote Rick) - Indien mondeling (telefonisch of persgesprek) door Rick Verschure, begeleiding door 5.1.2.e - Opm: duidelijkheid geven over vervolg communicatie en zo open en transparant mogelijk	5.1.2.e		Pers	RV/5.1.2.e	5.1.2.e	Gem. Zutphen	idem	
	Dag X+1	Comm. middelen inzetten	Activeren website gem. Zutphen + voorbereiden plaatsing gemeentepagina Contact + standaard persmededeling ter				VD	5.1.2.e	Gem. Zutphen	1 dag later	

			beantwoording vragen van meerdere media								
	Dag x+2	Overwegen inzetten flyer-actie aan- en omwonenden	Aan- en omwonenden informeren over status ahv kernboodschap + aangeven waar nadere informatie te vinden is (website gemeente). Nog niet besloten of deze actie ondernomen wordt!! (Doel: (tijdelijk) rust bewaren)				RV/ 5.1.2.e	5.1.2.e	Gem. Zutphen	2 dagen later	
Nazorg											
	X+5	Terugkoppelen resultaten en ervaring bij beantwoording persvragen	Resultaten vanuit media delen			COA	5.1.2.e	5.1.2.e	Gem. Zutphen	2 dagen later	
	X+7	Starten voorbereidingen vervolg communicatie/uitrol reguliere communicatieplan						5.1.2.e			

Contactpersonen:
Gemeente Zutphen

Rick Verschure

5.1.2.e

5.1.2.e

wethouder

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e @zutphen.nl

5.1.2.e @zutphen.nl

5.1.2.e @zutphen.nl

bekend (bij 5.1.2.e)

06 5.1.2.e

06 5.1.2.e

COA

5.1.2.e
5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e
5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e @zutpen.nl
5.1.2.e @zutphen.nl
5.1.2.e @zutphen.nl

06 5.1.2.e
06 5.1.2.e
06 5.1.2.e

5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e @coa.nl
5.1.2.e @coa.nl

088- 5.1.2.e
06- 5.1.2.e

Kernboodschap project Dienstencentrum COA 29-11-2023

Bij vroegtijdige exposure/persaandacht

In verband met de aanhoudende landelijke instroom van asielzoekers, zijn er met het COA gesprekken gevoerd voor uitbreiding van activiteiten in de gemeente Zutphen. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 14 december 2022 een vertrouwelijke intentieovereenkomst gesloten met het COA om in de gemeente Zutphen een dienstencentrum te vestigen.

In het dienstencentrum worden de Vreemdelingenpolitie, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de GGD gehuisvest. Daarnaast worden er maximaal 250 asielzoekers gelijktijdig opgevangen door het COA. In het dienstencentrum zetten deze mensen een eerste stap in de asielprocedure. Deze asielzoekers komen niet op eigen gelegenheid naar het dienstencentrum maar worden vanuit het aanmeldcentrum in ter Apel gebracht door het COA. Nadat de asielzoekers een procedure van ongeveer drie weken in het dienstencentrum hebben doorlopen, reizen de asielzoekers door naar een asielzoekerscentrum elders in het land.

Het dienstencentrum en opvang zorgt voor een extra werkgelegenheid van 100 tot 150 arbeidsplaatsen.

Op dit moment onderzoekt het COA samen met de gemeente Zutphen of een locatie op de Revelhorst door het COA kan worden aangekocht. Om het dienstencentrum en opvang op deze locatie te kunnen realiseren is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk.

Voordat een definitief besluit zal worden genomen over de aankoop van de locatie (grond) zullen wij als gemeente samen met het COA gesprekken hebben gevoerd met direct omwonenden, bedrijven en andere direct betrokkenen. We verwachten in het eerste kwartaal 2024 meer duidelijkheid te kunnen geven.


- VERTROUWELIJK -

Onderwerp: Dienstencentrum COA
Betreft: Verslag bestuurlijk overleg
Datum: 6 december 2023
Aanwezig: Rick Verschure (wethouder), 5.1.2.e (gem.), 5.1.2.e (gem.),
5.1.2.e (gem.), 5.1.2.e (COA), 5.1.2.e (COA), 5.1.2.e
5.1.2.e) 5.1.2.e (COA)
Afwezig: 5.1.2.e (COA)

1. Vastellen agenda en mededelingen

Twee agendapunten worden toegevoegd:

- Statushouders gemeente Brummen
- Bestuursovereenkomst



3. Bestuursovereenkomst

5.1.2.e en 5.1.2.e leggen de laatste hand aan de concept bestuursovereenkomst. Volgende week is er een ambtelijk overleg om dit te bespreken.

4. Verslag 9 november 2023

- a. Het Uilenbosje is een compensatie uit het verleden.
- b. Rick verschure heeft de burgemeester van Westerwolde waar Ter Apel onder valt gesproken. We zijn van harte welkom in het aanmeldcentrum. Het bezoek bestaat uit een deel samen met het COA en een deel met beide gemeentes. Uitnodiging volgt via de gemeente Westerwolde. Mocht het nodig zijn dan kan het COA hier ook iets in betekenen.

5. Verkiezingsuitslag

COA geeft aan dat de verkiezingsuitslag geen gevolgen heeft voor de plannen van het Dienstencentrum. Het COA heeft een bestaande opgave en dit valt onder het huidige beleid. Doel is om Ter Apel te verkleinen en te komen tot vijf dienstencentra. In de participatie moeten we nu wel een andere toon gebruiken. COA verwacht geen problemen bij het verzoek aan het ministerie van V&J om toestemming te verlenen voor de plannen. Deze toestemming moet gevraagd worden bij een investering boven de € 10 miljoen.

6. Overleg gemeente RoTij

5.1.2.i
5.1.2.i RoTij heeft aangegeven dat zij niet aan het COA willen verkopen omdat dit, naast andere bezwaren, te lang duurt. De gemeente gaat onderzoeken of zij het kan gaan kopen. Dit is complex i.v.m. zaken als wet- en regelgeving, beleid en financiën.

Op 10 januari is er een nieuw overleg gepland tussen gemeente en RoTij. COA wacht intussen af. Optie is ook nog om de kavel samen te kopen. Hierbij moeten we wel goed letten op het Didam-arrest.

7. Omgevingstafel

De omgevingstafel vindt o.b.v. de massastudie dat deze te krap is ingepast. Ook is er zorg dat asielzoekers buiten het terrein gaan lopen en dat de verkeersveiligheid in gevaar komt. Eventueel wil het COA ook wel een groter stuk kopen. Voor meer informatie zal ^{512e} contact opnemen met ^{512e}

8. Communicatie

- a. Het communicatieplan staat in de steigers.
- b. Kernboodschap, Actieplan en Draaiboek is gereed. Er is een lijst van het COA met Q&A gedeeld. Deze wordt aangepast aan de Zutphense situatie. De kernboodschap wordt besproken.
 - Op de locatie is alles aanwezig voor de primaire levensbehoeften als voeding. Voor de dagelijkse behoeften hoeven de mensen niet naar een winkel. Het is belangrijk om dit ook te communiceren.
 - Er wordt door communicatie nog goed naar de lijst van ketenpartners gekeken.
 - Er wordt toegevoegd dat de gemeente en het COA in overleg zijn over de randvoorwaarden.
- c. In januari plant ^{512e} een nieuw overleg, mogelijk aansluitend aan het bestuurlijk overleg, om de communicatie te bespreken.


9. Rondvraag

- a. ^{512e} vraagt of er een communicatieplan komt voor de lange termijn. ^{512e} antwoordt dat dit in de steigers staat.
- b. Rick Verschure vraagt of de IND is opgeschaald en of ze naar Zutphen willen. ^{512e} zegt dat ze de intentieovereenkomst hebben ondertekend en dat ze ook al vestigingen in Zevenaar en Zwolle hebben.

Volgende overleg: ^{512e} plant een overleg na 10 januari 2023.

- VERTROUWELIJK -

AGENDA bestuurlijk overleg Dienstencentrum

Aan:  (COA)
Wethouder Rick Verschure, 
 (gem.)

DATUM: 17 januari 2024

TIJD: 12.00 – 13.00 uur

PLAATS: Oude Stadhuis, Gedeputeerdenkamer

1. Vaststellen agenda en mededelingen
2. Verslag 6 december 2023 (bijlage)
3. Stand van zaken
 - a. Overleg RoTij – gemeente is niet doorgedaan.
 - b. Bestuursovereenkomst
4. Bezoek Ter Apel
5. Communicatie
 - a. Aansluitend werkgroep communicatie
6. Rondvraag

- VERTROUWELIJK -

Onderwerp: Dienstencentrum COA
Betreft: Verslag bestuurlijk overleg
Datum: 17 januari 2024
Aanwezig: Rick Verschure (wethouder), 5.1.2.e (gem.), 5.1.2.e (gem.),
5.1.2.e (gem.), 5.1.2.e (COA), 5.1.2.e (COA), 5.1.2.e (COA),
5.1.2.e (COA), 5.1.2.e (COA)
Afwezig: 5.1.2.e (COA)

1. Vastellen agenda en mededelingen

5.1.2.e stelt zich voor. Hij is 5.1.2.e en trekt samen op met 5.1.2.e en 5.1.2.e

2. Verslag 6 december 2023

Tekstueel

Bij punt 5 Verkiezingsuitslag is niet het doel van het COA om het aanmeldcentrum in Ter Apel te verkleinen maar om de afhankelijkheid van Ter Apel te verkleinen en de situatie daar te verlichten.

Naar aanleiding van

- a. Punt 9.b. Vraag van Rick Verschure was om bij de opschaling door de IND ook te werven in Zutphen. Door IND is bevestigd dat ook in dit gebied wordt geworven. Zutphen ligt tussen de locaties Zevenaar en Zwolle in wat bijdraagt aan de flexibiliteit van inzet van personeel vanuit de IND.
- b. Rick Verschure hoort steeds vaker de afkorting GVL en vraagt zich af wat dit betekent. 5.1.2.e 5.1.2.e legt uit dat deze afkorting voor Gemeenschappelijke Vreemdelingenlocatie staat. Een concept dat is uitgewerkt vanuit het regeerakkoord van 2017. Op een GVL werken ketenpartners gezamenlijk onder één dak aan een effectief asielproces op en/of nabij een opvangcentra. Dit is iets anders dan ons Dienstencentrum waar alleen de eerste stappen van de asielprocedure worden gezet. Het Dienstencentrum is dus iets anders dan een GVL.

3. Stand van zaken

- a. De afspraak tussen gemeente en RoTij is niet doorgegaan. Projectleider gemeente bij dossier bedrijventerrein Revelhorst vanuit gemeente is langdurig uitgevallen. Vervanger is nog niet bekend.

5.1.2.e

Er worden drie alternatieven tav locatie besproken:

1. 5.1.2.e

5.1.2.1

2. 5.1.2.1

- b. De bestuursovereenkomst ligt bij de juristen van de gemeente en het COA.

4. Bezoek Ter Apel

Het bezoek van de gemeente Zutphen aan de gemeente Westerwolde en het aanmeldcentrum in Ter Apel is op 13 maart van 13.00 tot 17.00 uur. Rick Verschure vraagt om in de middag met de burgemeester te spreken en in de ochtend een bezoek te brengen aan azc Ter Apel. 5.1.2.a

5.1.2.a bespreekt dit met 5.1.2.a ondersteuner van Rick. Voorstel voor programma wordt daarna gedeeld met 5.1.2.a en 5.1.2.a ten behoeve van het bezoek aan azc Ter Apel.

5. Communicatie

- De definitieve versie van de kernboodschap wordt gedeeld met aanwezigen door 5.1.2.a van Damme.
- Aansluitend aan dit overleg bespreken COA en gemeente de communicatie met inwoners en ondernemers.

Volgende overleg: 28 februari van 14.00-15.00 uur.

- VERTROUWELIJK -

Onderwerp: Dienstencentrum COA
Betreft: Verslag bestuurlijk overleg
Datum: 28 februari 2024
Aanwezig: Rick Verschure (wethouder), ^{5.1.2e} (gem.), ^{5.1.2e} (gem.),
^{5.1.2e} (gem.), Joeri Kapteijns (COA), ^{5.1.2e} (COA), ^{5.1.2e}
(COA), ^{5.1.2e} (COA), ^{5.1.2e} (COA)
Afwezig:

1. Vastellen agenda en mededelingen

Joeri Kapteijns stelt zich voor. Hij is één van de twee bestuursleden van het COA.

2. Verslag 17 januari 2024

Geen opmerkingen.

3. Stand van zaken

Er worden verschillende locaties verkend, waarbij op het scherm de locatie in beeld komt.

A. Revelhorst 4.

Dit is een geschikte locatie. Grootste zorgpunt is of bewoners van het Dienstencentrum niet over de rotonde van de provinciale weg gaan lopen. De verkeersambtenaar van de gemeente Zutphen adviseert daarom negatief.

^{5.1.2e} spreekt dinsdag 5 maart eigenaar RoTij over de plannen.

^{5.1.2e}

4. Bezoek Ter Apel

5. Communicatie

Volgende overleg: wordt gepland na het ambtelijk overleg COA – gemeente over de locaties

- VERTROUWELIJK -

AGENDA bestuurlijk overleg Dienstencentrum

Aan: Joeri Kapteijns, S1.2e
S1.2e (COA)
Wethouder Rick Verschure, S1.2e
S1.2e (gem.)

DATUM: 28 februari 2024

TIJD: 13.30 – 15.00 uur

PLAATS: Oude Stadhuis, Gedeputeerdenkamer

1. Vaststellen agenda en mededelingen

2. Verslag 17 januari 2024 (bijlage)

3. Stand van zaken

- a. Locatie en voortgang
- b. Bestuursovereenkomst

4. Bezoek Ter Apel

5. Communicatie

- a. Aansluitend werkgroep communicatie

6. Rondvraag

- VERTROUWELIJK -

Onderwerp: Dienstencentrum COA
Betreft: Verslag bestuurlijk overleg
Datum: 28 februari 2024
Aanwezig: Rick Verschure (wethouder), ^{5.1.2e} (gem.), ^{5.1.2e} (gem.),
^{5.1.2e} (gem.), Joeri Kapteijns (COA), ^{5.1.2e} (COA), ^{5.1.2e}
(COA), ^{5.1.2e} (COA), ^{5.1.2e} (COA)
Afwezig:

1. Vastellen agenda en mededelingen

Joeri Kapteijns stelt zich voor. Hij is één van de twee bestuursleden van het COA.

2. Verslag 17 januari 2024

Geen opmerkingen.

3. Stand van zaken

3.1 Locaties

Er worden verschillende locaties verkend, waarbij op het scherm de locatie in beeld komt.

A. Revelhorst 4.

Dit is een geschikte locatie. Grootste zorgpunt is of bewoners van het Dienstencentrum niet over de rotonde van de provinciale weg gaan lopen. De verkeersambtenaar van de gemeente Zutphen adviseert daarom negatief.

^{5.1.2e} spreekt dinsdag 5 maart eigenaar RoTij over de plannen.

^{5.1.2e}

^{5.1.2e}

^{5.1.2e}

^{5.1.2e}

AFSPRAAK

COA zet de plussen en minnen van de locaties op een rij. Hierna wordt dit met de verschillende vakambtenaren van de gemeente besproken, waarna er een advies komt voor de besturen van het COA en de gemeente.

3.2 Bestuursovereenkomst

5.12e

4. Bezoek Ter Apel

De burgemeester van Westerwolde is ziek. Er wordt een nieuwe afspraak gepland.

5. Communicatie

- De Stentor heeft de vraag gesteld of er een aanmeldcentrum in Zutphen komt. Dat is niet het geval. Er is feitelijk niet veranderd ten opzichte van het krantenartikel van 11 oktober 2022 waarin staat dat de gemeente met het COA in gesprek is over een extra locatie met een kantoorfunctie en kleinschalige opvang voor asielzoekers.
- Het Dienstencentrum wat we voor ogen hebben wordt een Centrale ontvangslocatie (COL). Zie ook <https://www.coa.nl/nl/opvanglocaties-tijdens-de-asielprocedure> In deze fase van het proces noemen we het een Dienstencentrum.

Volgende overleg: wordt gepland na het ambtelijk overleg COA – gemeente over de locaties

- VERTROUWELIJK -

Onderwerp: Dienstencentrum COA

Betreft: Verslag bestuurlijk overleg

Datum: 28 februari 2024

Aanwezig: Rick Verschure (wethouder), ^{5.1.2.e} (gem.), ^{5.1.2.e} (gem.),
^{5.1.2.e} (gem.), ^{5.1.2.e} (COA), ^{5.1.2.e} (COA), ^{5.1.2.e}
(COA), ^{5.1.2.e} (COA), ^{5.1.2.e} (COA)

Afwezig:

1. Vastellen agenda en mededelingen

Joeri Kapteijns stelt zich voor. Hij is één van de drie bestuursleden van het COA.

2. Verslag 17 januari 2024

Geen opmerkingen.

3. Stand van zaken

3.1 Locaties

Er worden verschillende locaties verkend, waarbij op het scherm de locatie in beeld komt.

A. Revelhorst 4.

Dit is een geschikte locatie. Grootste zorgpunt is of bewoners van het Dienstencentrum niet over de rotonde van de provinciale weg gaan lopen. De verkeersambtenaar van de gemeente Zutphen adviseert daarom negatief. Hier moeten we met elkaar goed naar kijken. De toegang tot deze locatie komt zo zuidelijk mogelijk te liggen, mensen krijgen maaltijden op het terrein en er komen recreatieve voorzieningen op het terrein, maar mensen mogen het terrein wel af want het is geen gevangenis.

^{5.1.2.e} en ^{5.1.2.e} spreken dinsdag 5 maart eigenaar RoTij over de plannen. ^{5.1.2.i}

^{5.1.2.i}

^{5.1.2.i}

^{5.1.2.i}

^{5.1.2.i}

Nog even kort gesproken over de locatie naast het azc aan de Voorsterallee.

Als we voor deze locatie gaan geeft dat veel druk op de wijk en gaat dit in tegen gemaakt afspraken met omwonenden.

AFSPRAAK

COA zet de plussen en minnen van de locaties op een rij. Hierna wordt dit met de verschillende vakambtenaren van de gemeente besproken, waarna er een advies komt voor de besturen van het COA en de gemeente.

3.2 Bestuursovereenkomst

Aangepaste versie van de bestuursovereenkomst ligt op dit moment bij het COA. Daar kijkt een jurist naar de opmerkingen en aanvullingen vanuit de gemeente. Het stuk komt daarna terug in dit overleg.

4. Bezoek Ter Apel 13 maart

De burgemeester van Westerwolde is ziek. De gemeente Westerwolde wil nog geen nieuwe afspraak plannen omdat het onduidelijk is wanneer hij terugkomt.

5. Communicatie

- De Stentor heeft de vraag gesteld of er een aanmeldcentrum in Zutphen komt. Dat is niet het geval. Er is feitelijk niets veranderd ten opzichte van het krantenartikel van 11 oktober 2022 waarin staat dat de gemeente met het COA in gesprek is over een extra locatie met een kantoorfunctie en kleinschalige opvang voor asielzoekers.
- Het Dienstencentrum wat we voor ogen hebben wordt een Centrale ontvangslocatie (COL). Zie ook <https://www.coa.nl/nl/opvanglocaties-tijdens-de-asielprocedure> In deze fase van het proces noemen we het een Dienstencentrum.

Volgende overleg: wordt gepland na het ambtelijk overleg COA – gemeente over de locaties

Onderwerp: Dynamisch tijdpad Dienstencentrum

Datum: 23 mei 2024

Gereed	Wat	Wie
Juli	Overleg COA met GGNet en Gelre	COA
Juli	Bestuursovereenkomst met aparte brief over compensatie	Gemeente - COA
Aug	Bestuurlijk overleg: besluit locatie + bestuursovereenkomst	
Sept.	Schriftelijk akkoord COA (go/no-go)	COA
Sept.	Schriftelijk akkoord ministerie V&J (go/no-go)	COA – V&J
Sept.	Vertrouwelijk <u>principebesluit</u> college: bestuursovereenkomst en locatie (go/no-go)	Gemeente
Sept	Vertrouwelijk fractievoorzittersoverleg (is geen presidium) samen met het COA informeren	Gemeente en COA
Okt	Presentatie in vertrouwelijke bijeenkomst raad: locatie, bestuursovereenkomst, planning	Gemeente - COA
Okt	Informeren direct omwonenden en ondernemers	Gemeente - COA
Okt	Informeren pers	Gemeente - COA
Okt	Informeren breed omwonenden en ondernemers	Gemeente - COA
BESLUITVORMING		
Nov	College	Gemeente
Dec	Forum	Gemeente
Jan	Raad	Gemeente
?	Besluitvorming COA en ministerie V&J?	COA – V&J

- VERTROUWELIJK -

AGENDA bestuurlijk overleg Dienstencentrum

Aan: § 12 e
Wethouder Rick Verschure, § 12 e
§ 12 e (gem.)

DATUM: 28 mei 2024

TIJD: 16.00 – 17.00 uur

PLAATS: Oude Stadhuis, Gedeputeerdenkamer

1. Vaststellen agenda en mededelingen

- Loopt toestemming ministerie J&V nu gevaar na hoofdlijnenakkoord?
- Woordvoeringslijn PRT (bijlage)

2. Verslag 28 februari 2024 (bijlage)

3. Locatie, memo COA (bijlage)

4. Bestuursovereenkomst

5. Tijdpad (bijlage)

6. Communicatie

7. Rondvraag

- VERTROUWELIJK -

AGENDA bestuurlijk overleg Dienstencentrum

Aan: § 12e (COA)
Wethouder Rick Verschure, § 12e
§ 12e (gem.)

DATUM: 2 september 2024

TIJD: 15.00 – 16.00 uur

PLAATS: B&W-kamer Gemeentehuis Zutphen

1. Vaststellen agenda en mededelingen

2. Verslag 28 mei 2024 (bijlage)

3. Locatie

- a. Niet openbaar collegebesluit 16 juli 2024 + uitgangspunten bij wijziging omgevingsplan.
- b. De locatie vaststellen als onderdeel van de Bestuursovereenkomst.
- c. Stavaza afspraken met eigenaar.
- d. 17 september ateliersessie.

4. Bestuursovereenkomst

Stavaza: Conceptversie is gereed, zal ambtelijk nog een keer worden doorgesproken en komt daarna terug in dit overleg.

5. Integraal tijdpad (2 bijlagen van § 12e).

Integraal tijdpad van de volgende trajecten:

1. Kooptraject RoTij – COA
2. Besluitvormingstraject Bestuursovereenkomst Gemeente – COA
3. Ontwerp en RO traject COA, RoTij, gemeente
4. Bouwtraject

6. Communicatie

7. Rondvraag

- VERTROUWELIJK -

Verslag bestuurlijk overleg Dienstencentrum 2 september 2024

Aanwezig: Joeri Kapteijns, ^{5.1.2.e}
^{5.1.2.e} (COA)
Wethouder Rick Verschure, ^{5.1.2.a} (gem.)

Afwezig: ^{5.1.2.e}

1. Vaststellen agenda en mededelingen

Net als de vorige keer kort met elkaar gesproken over de stemming en sfeer bij het COA in verband met de komst van minister Faber en alle plannen die er zijn. Door een besluit van minister Faber hebben alle azc's in het land 2 extra asielzoekers gekregen om de druk op Ter Apel te ontlasten. Dit past bij ons nog binnen de bestuursovereenkomst. Punt van zorg is dat gemeenten die voldoen en het goed doen hiermee weer extra belast worden.

2. Verslag 28 mei 2024.

Verslag akkoord en vastgesteld.

3. Locatie

a. Niet openbaar collegebesluit 16 juli 2024 + uitgangspunten bij wijziging omgevingsplan.

Het college heeft op 16 juli 2024 besloten om in principe medewerking te verlenen aan de realisatie van een Dienstencentrum van het COA op de Revelhorst 4, met inachtneming van een aantal uitgangspunten. College staat 100% achter deze locatie. Hiermee nemen we met elkaar een definitief besluit over deze locatie.

b. De locatie vaststellen als onderdeel van de Bestuursovereenkomst.

De bestuursovereenkomst is in concept klaar en zal op korte termijn nog 1 keer worden doorgesproken met de juristen van het COA en de gemeente. Daarna komt deze overeenkomst terug in dit overleg.

c. Stavaza afspraken met eigenaar.

^{5.1.2.a}

Gesprekken tussen COA en Roosdom over de koop lopen. COA kan voor het eind van het jaar kopen.

d. 17 september ateliersessie.

Op dinsdag 17 september organiseren we vanuit de gemeente een ateliersessie met interne betrokken afdelingen, COA, de VNOG, Roosdom en Weghorst. ^{5.1.2.a} van communicatie sluit ook aan. Dit is een sessie waar we met elkaar alle plannen doorlopen en wensen en eisen vastleggen. Als het goed is

dan lopen we straks soepeler langs de omgevingstafel. 5.1.2e zal de provincie nog informeren over deze sessie.

4. Bestuursovereenkomst

Bestuursovereenkomst is in concept klaar en komt een volgende keer aan de orde in dit overleg. Daarna volgt een principebesluit van het college en gaat de BO voor een zienswijze naar de raad. In alle gevallen blijft de BO vertrouwelijk zolang er sprake is van een concept. Na de raadsbijeenkomst neemt het college een definitief besluit en zetten COA en gemeente een handtekening. Wens van wethouder Verschure om zo spoedig mogelijk bestuursovereenkomst te ondertekenen sluit niet aan bij voorgesteld bestuurlijk traject. 5.1.2e en 5.1.2e kijken nog even goed naar dit proces.

Afspraken die gemaakt zijn tussen de heer Kapteijns en Verschure over de kosten worden opgenomen in een aparte brief. 5.1.2i

5.1.2i

5. Integraal tijdpad

Integraal tijdpad van de volgende trajecten:

1. Kooptraject RoTij – COA
2. Besluitvormingstraject Bestuursovereenkomst Gemeente – COA
3. Ontwerp en RO traject COA, RoTij, gemeente
4. Bouwtraject

Met elkaar de planning doorgenomen. Ontwerp en realisatiefase duurt ca 4 jaar.

Wethouder Verschure wil pas naar buiten als er zekerheid is rondom de financiering door J&V. Voor die tijd wil hij de omwonenden en ondernemers niet informeren. Formeel is akkoord J&V pas voorafgaande uitvoering benodigd. Wethouder Verschure wil liever dit jaar duidelijkheid, dan hebben de omwonenden en ondernemers de tijd om aan het idee te wennen dat er over een paar jaar een DC komt. Wethouder Verschure zal ondertussen de fracties polsen. 5.1.2e past dit aan in de planning.

6. Communicatie

Communicatie plan is klaar inclusief dynamische planning. Q&A vragen zijn bijna klaar, paar zaken moeten nog worden aangepast door de gemeente. Alle opmerkingen van het COA zijn verwerkt. Verzoek 5.1.2e om definitieve stukken te delen.

7. Rondvraag

Wethouder Verschure wil in het DC ook een BRP-straat om BSN uit te kunnen geven. Er zijn op dit moment 5 locaties waar dat mogelijk is. Wens is om in elke provincie 1 BRP-straat te realiseren.

5.1.2e heeft een vraag uitstaan bij de IND. Gemeenten mogen dit wel doen maar ontvangen geen dossiers i.v.m. privacyregels.

VERTROUWELIJK

Agenda projectgroep Dienstencentrum

Datum: 13 februari 2025

Uitgenodigd:

5.12.e

5.12.e

1. Vastellen agenda en mededelingen

2. Bestuursovereenkomst

Op 10/02 hebben

5.12.a

5.12.e

en 5.12.e

onderstaande besproken. Afsproken is om onderstaande lijn van de gemeente vast te houden. 5.12.e komt met onderbouwing waarom Didam arrest niet van toepassing is. Na afstemming met Rick gaat dit naar het COA.

Wat	Gemeente	COA
Verschil COA - gemeente	a. Na herhaaldelijke overtreding BO opzeggen. "Herhaaldelijke overtreding" is geoperationaliseerd: drie overtredingen (overschrijding aantal vreemdelingen en duur verblijf).	a. Na herhaaldelijke overtreding en na verzoek tot herstel BO opzeggen. "Herhaaldelijk" is niet geoperationaliseerd.
	b. Na herhaaldelijke overtredingen: verplicht activiteiten te staken en grond en percelen te	b. Na herhaaldelijke overtredingen en verzoek tot herstel: opzeggen BO. Geen recht van eerste koop i.v.m. Didam-arrest. Ook niet

	koop aan te bieden tegen 50% vd marktwaarde.	eens met 50% marktwaarde. Opnemen handhavingsbepaling in de omgevingsvergunning.
--	--	--

3. WOO verzoek COA/ministerie

4. Communicatie

4.1 Communicatie na openbaarmaking bespreek klaar maken voor afstemming met het COA.

a. Direct omwonenden [Avond direct omwonenden en bedrijven](#)

- Adressen + wijze van bezorgen
- Programma + locatie

b. Direct bedrijven

- Adressen + wijze van bezorgen
- Programma + locatie

c. Omwonenden en bedrijven breed [Avond omwonden ruim](#)

- Adressen + wijze van bezorgen
- Programma + locatie

Coördinatie: projectleider

4.2 Omwonendenoverleg

Opzet 5.1.2e [Omwonendenoverleg](#)

5. Rondvraag

VERTROUWELIJK

Verslag projectgroep Dienstencentrum

Aanwezig: 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e (alleen bij WOO verzoek)

Datum: 13 februari 2024

1. Vaststellen agenda en mededelingen

Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Geen mededelingen.

2. Bestuursovereenkomst

Op 10/02 hebben 5.1.2e en 5.1.2e onderstaande besproken. Afgesproken is om onderstaande lijn van de gemeente vast te houden. 5.1.2e komt met onderbouwing waarom Didam arrest niet van toepassing is. Na afstemming met Rick gaat dit naar het COA.

Wat	Gemeente	COA
Verschil COA - gemeente	a. Na herhaaldelijke overtreding BO opzeggen. "Herhaaldelijke overtreding" is geoperationaliseerd: drie overtredingen (overschrijding aantal vreemdelingen en duur verblijf). b. Na herhaaldelijke overtredingen: verplicht activiteiten te staken en grond en percelen te koop aan te bieden tegen 50% vd marktwaarde.	a. Na herhaaldelijke overtreding en na verzoek tot herstel BO opzeggen. "Herhaaldelijk" is niet geoperationaliseerd. b. Na herhaaldelijke overtredingen en verzoek tot herstel: opzeggen BO. Geen recht van eerste koop i.v.m. Didam-arrest. Ook niet eens met 50% marktwaarde. Opnemen handhavingsbepaling in de omgevingsvergunning.

Actie: Laatste versie bijlage C Werkafspraken van de BO vraagt 5.1.2e op bij het COA

3. WOO verzoek COA

Het COA heeft gevraagd of wij een zienswijze in willen dienen. Iedereen is meegenomen in de mailwisseling. We gaan geen zienswijze indienen. De door 5.1.2e voorgesteld tekst: "Wij gaan ervan uit dat wij alle documenten hebben ontvangen die in het kader van dit verzoek openbaar gemaakt zullen worden en die betrekking hebben op de gemeente Zutphen", wordt overgenomen.

Actie: 5.1.2e informeert Rick en reageert via de e-mail naar het COA.

4. Communicatie

We maken de stukken klaar, zodat deze met het COA kan worden besproken en dat we snel kunnen handelen als we naar buiten moeten treden.

Direct omwonenden

Programma akkoord.

Locatie: Revelhorst

Actie: 5.1.2e past het adressenbestand aan en bespreekt dit volgende keer.

Direct bedrijven

Opzet 5.1.2e en 5.1.2e akkoord.

Combinatie woonhuis en bedrijf wordt uitgenodigd bij de direct omwonenden.

Locatie: Revelhorst.

Actie: 5.1.2e zet bij de bedrijven de telefoonnummers en de contactpersonen. Hij geeft tevens aan welke mensen gaan bellen. Nabrand 5.1.2e Boodschap alvast formuleren.

Omwonden en bedrijven breed

Opzet akkoord.

Locatie Revelhorst.

Omwonendenoverleg

Opzet is prima. Maximaal 15 mensen. Mensen vragen zich op te geven bij de infobijeenkomsten.

Duidelijk naar hen communiceren dat gemeente en COA een selectie maken.

Actie: Uitkomsten jaarlijkse metingen bureau Beke toevoegen en opmerken dat dit eerst in het omwonendenoverleg wordt besproken en daarna pas in het college en elders.

VERTROUWELIJK

Verslag projectgroep Dienstencentrum

Aanwezig:

5.1.2.e

5.1.2.e

Damme

Afwezig:

5.1.2.e

Datum:

3 februari 2024

1. Vaststellen agenda en mededelingen

Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

6 Maart overleg met COA zie agendapunt 4.

Actie: Het Bestuurlijk Overleg wordt nagevraagd door 5.1.2.e NB Is inmiddels gepland op maandag 17 maart.

Verslag 27 februari 2025 is akkoord.

Geen mededelingen.

2. Terugkoppeling B3hoek

Op 20 februari was de eerste bestuursdriehoek met de ambtelijk opdrachtgever 5.1.2.e Het verslag is met de agenda meegestuurd. Er is nog niets bekend over mogelijke overeenstemming tussen Roosdom Tijhuis en het COA. **Actie: Dit meenemen in het gesprek 6 maart as.** Dat is wel van belang ivm het tijdpad en de verdere communicatie.

De memo voor het seniorenconvent is inmiddels opgesteld, geprint en uitgereikt aan Rick. De memo komt 4 maart in het college m.b.t. standpunt gemeente bestuursovereenkomst.

3. Tijdpad

Er moet overeenstemming zijn over de volgende 3 onderdelen: Bestuursovereenkomst, werkafspraken en bestuurlijke brief (van oktober 2024 o.a. over financiën). Al deze drie stukken horen bij het collegevoorstel om in principe in te stemmen met de bestuursovereenkomst **Actie: afspraak maken met** 5.1.2.e **en** 5.1.2.e **over de werkafspraken, vóór het bestuurlijk overleg d.d. 17 maart.**

4. 6 maart met COA (5.1.2.e)

Agenda is helder. Er moet een interne en een externe projectgroep komen en communicatie is erg belangrijk. Het COA moet hierin mee.

5. Communicatie

De lijsten van bedrijven en omwonenden moet week 10 klaar zijn. Dat betekent dat adressen, namen/contactpersonen volledig ingevuld moeten zijn. **Actie voor** 5.1.2.e **en** 5.1.2.e 5.1.2.e **wordt ook gevraagd te kijken naar het winkelcentrum/de ondernemers.**

Het dynamisch tijdpad wordt gemaïld naar 5.1.2.e **v.d. Werf door** 5.1.2.e

VERTROUWELIJK

Agenda projectgroep Dienstencentrum

Datum: 13 maart 2025

Uitgenodigd: 5.1.2e

5.1.2e

1. Vastellen agenda, verslag 27 februari en mededelingen

[20250227 verslag Projectgroep Dienstencentrum VERTROUWELIJK.docx](#)

2. Terugkoppeling 6 maart overleg met COA

3. Terugkoppeling Bestuurlijk overleg Bestuursovereenkomst en acties

4. Tijdpad

Zie link: [Tijdpad DC dynamisch.docx](#)

5. Communicatie

Communicatie na openbaarmaking bespreek klaar maken voor afstemming met het COA.

a. Direct omwonenden [Avond direct omwonenden en bedrijven](#)

- Adressen + wijze van bezorgen
- Programma + locatie

b. Direct bedrijven

- Adressen + wijze van bezorgen
- Programma + locatie

c. Omwonenden en bedrijven breed [Avond omwonden ruim](#)

- Adressen + wijze van bezorgen
- Programma + locatie

Omwonendenoverleg

- Opzet 5.1.2e Omwonendenoverleg: [Omwonendenoverleg](#)

6. Rondvraag

VERTROUWELIJK

Agenda projectgroep Dienstencentrum

Datum: 13 maart 2025

Uitgenodigd: 5.1.2.e

5.1.2.e

-
1. **Vastellen agenda, verslag van 27 februari en mededelingen**
20250227 verslag Projectgroep Dienstencentrum VERTROUWELIJK.docx
 2. **Terugkoppeling ambtelijk overleg 6 maart**
Hybride projectgroep
Communicatie
Bouwproces
 3. **Terugkoppeling Bestuurlijk Overleg 10 maart Bestuursovereenkomst en acties**
 4. **Tijdpad**
Zie link: Tijdpad DC dynamisch.docx
 5. **Presentatie college 25 maart**
Concept College 25 maart 2025 Presentatie Dienstencentrum.pptx
 6. **Communicatie**
*Communicatie na openbaarmaking bespreek klaar maken voor afstemming met het COA.
Avonden gepland op 2 en 3 juni! NB wanneer pers informeren?*
 - a. Direct omwonenden Avond direct omwonenden en bedrijven
 - Adressen + wijze van bezorgen
 - Programma + locatie
 - **Brieven moeten klaar staan**
 - Map opschonen!
 - b. Direct bedrijven
 - Adressen + wijze van bezorgen
 - Programma + locatie
 - c. Omwonenden en bedrijven breed Avond omwonden ruim
 - Adressen + wijze van bezorgen
 - Programma + locatie
 - **Brieven moeten klaar staan**
 - Map opschonen!

Plannen communicatie-overleg gemeente - COA
 7. **Rondvraag**

Vertrouwelijk /Verslag projectgroep Dienstencentrum

Aanwezig:

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Afwezig:

Datum:

13 maart 2025

Bespreekpunten/actielijst 13 maart 2025		
1	Vastellen agenda, verslag van 27 februari en mededelingen <u>20250227 verslag Projectgroep Dienstencentrum VERTROUWELIJK.docx</u> Mededeling: na seniorenconvent onrust ontstaan tav geheimhouding en delen info achterban. Ook wat is de rol van de raad. Straks bespreken in B3H of toelichting beter is dan memo omdat op papier lastiger geheim te houden valt. Bv geheime beeldvormende vergadering naar voren halen. COA informeren, vooral ook omdat ze nog in onderhandeling zitten met Roosdom Tijhuis (prijs). Risico analyse opmaken met hulp van P3 Rekening houden met extra uren inzet	Wie 5.1.2.e 5.1.2.e en P3 allen Wanneer 13 maart 2025 Week 12
2.	Terugkoppeling ambtelijk overleg 6 maart Hybride projectgroep Communicatie Bouwproces Hybride projectgroep snel instellen (door ondersteuning) Communicatie overleg is afzonderlijk. Eigen communicatiecollega's, COA communicatie en projectleider gemeente/COA	Ondersteuner/ 5.1.2.e zsm
3.	Terugkoppeling Bestuurlijk Overleg 10 maart Bestuursovereenkomst en acties Boeteclausule en recht tot eerste koop is eruit. Overblijft max 250 asielzoekers en max 6 weken met uitzondering voor specifieke situaties. Maandag 17 maart wordt de inhoud ambtelijk met gemeente en COA afgetikt. Daarna besluitvormingsproces in. Meenemen in risico analyse	5.1.2.e / 5.1.2.e 17 maart

	• Maandag 2 juni Verzenden uitnodigingsbrieven aan Omwonenden Cirkel 1 • Woensdag 4 juni middag Persgesprek met lokale pers (onder embargo) (De Stentor, Contact, Berkelstroom) • Woensdag 4 juni middag Bezoeken direct aanliggende bedrijven • Woensdag 4 juni avond Informatieavond Omwonenden Cirkel 1 • Donderdag 5 juni 06.00 uur Einde embargo • Donderdag 5 juni Persinformatie overige pers (landelijk), eventueel persgesprekken • Donderdag 5 juni avond Inloopavond Omwonenden Cirkel 2 • Vrijdag 6 juni Persbijeenkomst (indien nodig) of persgesprekken Misschien is een week eerder verstandiger omdat Rick in Zweden is. Planning lastig ivm meivakantie, 8 mei beeldvormend en opmerkingen mee kunnen nemen.... Bespreken in B3H! NB stakeholders zoals opgenomen in communicatieplan betrekken. In communicatie werkgroep bespreken.	5.1.2.e en 5.1.2.e	
7.	Rondvraag 3e cirkel stakeholders? Buitengebied Leesten hoort bij heel Zutphen, zij worden geïnformeerd via algemene berichtgeving, 5.1.2.e overlegt met 5.1.2.e	5.1.2.e	

13-03-2025: B3H
17-03-2025: COA bestuursovereenkomst
24-03-2025: AOG
25-03-2025: presentatie college
37-03-2025: Projectgroep
03-04-2025: B3H
10-04-2025: Projectgroep

**Volgend overleg Projectgroep:
Donderdag 27 maart van 13.00 – 14:00 uur (ruimte 3)**

VERTROUWELIJK

Agenda projectgroep Dienstencentrum

Datum: 27 maart 2025

Uitgenodigd: 5.1.2.e

5.1.2.e

1. Vastellen agenda, verslag van 13 maart en mededelingen

20250313 verslag Projectgroep Dienstencentrum VERTROUWELIJK.docx

2. Terugkoppeling presentatie college 25 maart, vooruitlopen 8 april Beeldvormende vergadering

3. Tijdpad

Samen aanpassen

4. Communicatie

- a. *Communicatie na openbaarmaking bespreek klaar maken voor afstemming met het COA. Avonden gepland op 7 en 8 mei!!*
- b. Direct omwonenden Avond direct omwonenden en bedrijven
 - Adressen + wijze van bezorgen
 - Programma + locatie
 - **Brieven moeten klaar staan**
 - Map opschonen!
- c. Direct bedrijven
 - Adressen + wijze van bezorgen
 - Programma + locatie
- d. Omwonenden en bedrijven breed Avond omwonden ruim
 - Adressen + wijze van bezorgen
 - Programma + locatie
 - **Brieven moeten klaar staan**
 - Map opschonen!

Persbericht

5. Rondvraag

Vertrouwelijk /Verslag projectgroep Dienstencentrum

Aanwezig:

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Afwezig:

Datum:

27 maart 2025

Bespreekpunten/actielijst 27 maart 2025			
1	Vastellen agenda, verslag van 13 maart en mededelingen <u>20250313 verslag Projectgroep Dienstencentrum</u> <u>VERTROUWELIJK.docx</u> Risicoanalyse wil 5.1.2.e nog wel maken en 1 x in de zoveel tijd evalueren. 5.1.2.e Scholten zal de analyse maken. Er moet een hybride projectgroep worden ingesteld (met COA). 5.1.2.e 5.1.2.e en 5.1.2.e zullen hierna kijken. Het communicatie overleg vindt elke week op de woensdag plaats (Leden: 5.1.2.e en 5.1.2.e). 5.1.2.e ; we zijn er op dit moment bijna uit zijn m.b.t. de bestuursovereenkomst. Vanmiddag zal 5.1.2.e nog 1 punt afstemmen met 5.1.2.e m.b.t. de statushouders.	Wie	Wanneer
2.	Terugkoppeling presentatie college 25 maart, vooruitlopen 8 april Beeldvormende vergadering 5.1.2.e ; afgelopen dinsdag hebben we een presentatie gegeven aan het college. De presentatie ging prima. 5.1.2.e en COA hebben uitgelegd hoe het eruit komt te zien en hoe het proces is. Er waren nog wel wat vragen en aanvullingen op de presentatie. Verder is er afgesproken dat 5.1.2.e "het gezicht" zal zijn vanuit COA. We zullen ook samen de presentatie geven aan de raad. Het is wel een spannend proces. Wat krijgen we vanuit de buitenwereld over ons (raad) heen. We moeten erover		

	nadenken wie we hiervoor naar voren schuiven. 5.1.2.e vindt dit ook iets wat vanuit de Griffie opgepakt zal moeten worden en COA mee laten denken. 5.1.2.e; het college heeft ook gekeken naar de politieke gevoeligheden. Er is hier en daar nog wel iets aangepast in de presentatie. 5.1.2.e; het college wil de presentatie nog 1 keer terug zien, daarna gaat het verder het proces in.		
3.	Tijdpad 5.1.2.e; het principebesluit. Dit proces gaat te lang duren en daarom heeft men besloten om dit eruit te halen. De geheime beeldvormende vergadering is op 8 april as. voor de raad en is het eerstvolgende wat op de agenda staat. 5.1.2.e; het is de bedoeling dat het college 6 mei as. besluit om een bestuurs-overeenkomst aan te gaan en het mandaat te bevestigen aan het college. 5.1.2.e zal het e.e.a. afstemmen met 5.1.2.e Het is geen algemeen mandaat, maar bedoelt dat het college vrijheid geeft om allerlei gesprekken aan te gaan. Er is al aan de raad gevraagd om bedenkingen mee te geven aan het College. 7- en 8 mei as. zijn de eerste bijeenkomsten gepland. De regionale en de landelijke pers wordt ook meegenomen. De oordeelsvormende vergadering is 12 juni as. 5.1.2.e is in mei met vakantie en zal afstemmen met 5.1.2.e wie er namens hem aanspreekpunt zal zijn. 5.1.2.e; het is wel belangrijk dat er een bekend gezicht aanwezig is voor de ondernemers.	5.1.2.e	
4.	4. Communicatie a. <i>Communicatie na openbaarmaking bespreek klaar maken voor afstemming met het COA. Avonden gepland op 7 en 8 mei!!</i>		

	b. Direct omwonenden <u>Avond direct omwonenden en bedrijven</u> • Adressen + wijze van bezorgen • Programma + locatie • Brieven moeten klaar staan • Map opschonen! c. Direct bedrijven • Adressen + wijze van bezorgen • Programma + locatie d. Omwonenden en bedrijven breed <u>Avond omwonden ruim</u> • Adressen + wijze van bezorgen • Programma + locatie • Brieven moeten klaar staan • Map opschonen! Persbericht § 1.2 e ; 6 mei komt het collegebesluit en zal de uitnodiging verstuurd moeten worden. § 1.2 e ; woensdag 7 mei zal er een persgesprek zijn op de Revelhorst (Stentor, Contact, Berkelstroom en omroep Gelderland). Dat doen we bewust omdat we hier goede ervaringen hebben. Dan hebben zij ook het goede verhaal. § 1.2 e / § 1.2 e ; misschien wel goed dat § 1.2 e namens het COA bij dit gesprek aanwezig is. § 1.2 e ; de bedrijven + direct aanwonenden worden voor 7 mei uitgenodigd. De brieven zullen dinsdagmiddag 6 mei verzonden worden. De brieven voor de direct omwonenden zullen 6 mei rondgebracht worden. De brieven voor Circulus en Motrac zullen 's middags afgegeven moeten worden. § 1.2 e stelt voor om dit via de fietskoerier te laten bezorgen.		
--	--	--	--

	5.1.2e geeft aan dat als het nodig is kunnen we eerder bij elkaar komen, omdat we pas weer over twee weken bij elkaar komen.		
--	--	--	--

03-04-2025: B3H

10-04-2025: Projectgroep

14-04-2025: OG-ON Dienstencentrum (3-wekelijks)

24-04-2025: B3H

**Volgend overleg Projectgroep:
Donderdag 10 april van 13.00 – 14:00 uur (vergaderruimte 3)**

Vertrouwelijk /Verslag projectgroep Dienstencentrum

Aanwezig:

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Afwezig:

Datum:

27 maart 2025

Bespreekpunten/actielijst 27 maart 2025			
1	Vastellen agenda, verslag van 13 maart en mededelingen 20250313 verslag Projectgroep Dienstencentrum VERTROUWELIJK.docx	Wie	Wanneer
2.	Terugkoppeling presentatie college 25 maart, vooruitlopen 8 april Beeldvormende vergadering		
3.	Tijdpad NB 		
4.	4. Communicatie a. <i>Communicatie na openbaarmaking bespreek klaar maken voor afstemming met het COA. Avonden gepland op 7 en 8 mei!!</i> b. Direct omwonenden Avond direct omwonenden en bedrijven • Adressen + wijze van bezorgen		

	• Programma + locatie • Brieven moeten klaar staan • Map opschonen! c. Direct bedrijven • Adressen + wijze van bezorgen • Programma + locatie d. Omwonenden en bedrijven breed <u>Ayond omwonden ruim</u> • Adressen + wijze van bezorgen • Programma + locatie • Brieven moeten klaar staan • Map opschonen! Persbericht		
5.	Rondvraag		

13-03-2025: B3H
17-03-2025: COA bestuursovereenkomst
24-03-2025: AOG
25-03-2025: presentatie college
37-03-2025: Projectgroep
03-04-2025: B3H
10-04-2025: Projectgroep

**Volgend overleg Projectgroep:
Donderdag 27 maart van 13.00 – 14:00 uur (ruimte 3)**

VERTROUWELIJK

Agenda projectgroep Dienstencentrum

Datum: 10 april 2025

Uitgenodigd: 5.1.2.e

5.1.2.e

1. Vastellen agenda, verslag van 27 maart en mededelingen

20250327 Conceptverslag Projectgroep 27 maart 2025.docx

- Samenstelling externe projectgroep (begeleiding bouw)
- Oordeelsvormende vergadering 12 juni

2. Terugkoppeling presentatie 8 april Beeldvormende vergadering

3. Tijdpad

Samen aanpassen [Tijdpad DC dynamisch.docx](#)

4. Communicatie

- Communicatie na openbaarmaking bespreek klaar maken voor afstemming met het COA. Avonden gepland op 7 en 8 mei!!*
- Direct omwonenden en bedrijven [Avond direct omwonenden en bedrijven](#)
- Omwonenden en bedrijven breed [Avond omwonenden ruim](#)

Aandachtpunten voor communicatie en participatie:

- Presentatie en inrichting tafels tijdens avonden (hoe en wat)
- Veiligheid tijdens avonden
- Communicatie en participatie plan voor de lange termijn
- Persbericht
- Website en flyer

5. Omgevingsplan

6. Rondvraag

Vertrouwelijk /Verslag kernteam Dienstencentrum

Aanwezig: 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.a 5.1.2.e 5.1.2.e
5.1.2.e 5.1.2.e (notulist)
Afwezig: 5.1.2.e
Datum: 10 april 2025

Bespreekpunten/actielijst 10 april 2025

1	Vastellen agenda, verslag van 27 maart en mededelingen	Wie	Wanneer
	Het maken van de risicoanalyse wordt wel opgepakt, maar dit zal niet lukken voor de bijeenkomsten die gepland staan in mei. Veiligheid hoort natuurlijk thuis in deze analyse en daarover zullen we iets in concept neerzetten en deze later aanvullen tijdens een sessie. Samenstelling projectgroep Dienstencentrum (begeleiding bouw). In deze projectgroep zitten: 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e en 5.1.2.e van het COA. 5.1.2.e zal aansluiten als dat wenselijk is. Verzoek aan 5.1.2.e om, na de bijeenkomsten in mei, eerst het kernteam overleg in te plannen en daarna de projectgroep, zodat we eerst samen het e.e.a. kunnen afstemmen in het kernteam, voordat we dit bespreken in de projectgroep. Afstemmen tussen 5.1.2.e en 5.1.2.e ging erover dat er geen statushouders in het dienstencentrum opgevangen mogen worden. Er zal hierover een nadere toelichting komen in de bestuursovereenkomst. Tijdens de (mei)vakantie van 5.1.2.e zal 5.1.2.e waarnemen. <u>Oordeelsvormende vergadering 12 juni</u>	5.1.2.e / 5.1.2.e 5.1.2.e	

	5.1.2e denkt dat 12 juni gewoon doorgaat. Echter kunnen 5.1.2e en 5.1.2e hierbij niet aanwezig zijn. 5.1.2e zal dit bespreken in B3H en met 5.1.2e	5.1.2e	
2.	Terugkoppeling presentatie 8 april Beeldvormende vergadering Met elkaar wordt teruggekeken hoe de beeldvormende vergadering is verlopen. 5.1.2e ; er werd een paar keer gevraagd wat nou de rol van de raad is en wanneer heeft men invloed. 5.1.2e ; de raad zal tussentijds over alle stappen geïnformeerd worden en zal mee-genomen worden in het proces.		
3.	Tijdpad 5.1.2e ; dit is niet gewijzigd en gezien de tijd gaan we door naar agendapunt 4.		
4.	4. Communicatie a. <i>Communicatie na openbaarmaking bespreek klaar maken voor afstemming met het COA. Avonden gepland op 7 en 8 mei!!</i> b. Direct omwonenden <u>Avond direct omwonenden en bedrijven</u> c. Direct bedrijven d. Omwonenden en bedrijven breed <u>Avond omwonden ruim</u> <u>Participatie</u> 5.1.2e ; kijkend naar de participatieladder dan moeten we goed nadenken waar de ruimte zit. In welke mate is er participatie mogelijk. Dit kunnen we dan later ook meenemen in de risicoanalyse. 5.1.2e zal plaatje participatieladder delen 5.1.2e ; laten we nu al kijken welke onderwerpen wij geschikt vinden voor participatie. - Keuze bureau via het omwonendenoverleg - Aanbestedingscriteria - Hoe zit het met de looproutes - Staat de in- of uitgang vast	5.1.2e	

	- Buitenrand groenvoorzieningen (omheining) - Veiligheid (cameratoezicht/verlichting) - Milieu (afval) - Behoud landschap - Leefbaarheid § 1.2 e zal dit volgende week met § 1.2 e overleggen en dat geldt ook voor de inrichting van het terrein en het ontwerp. Op de avonden kan men zich aanmelden voor het omwonenden overleg. Zij worden betrokken bij de participatie <u>Veiligheid tijdens de avonden</u> § 1.2 e is op zoek naar een gemeente die dit al een keertje gedaan heeft. Verder zitten we te denken om Venema bij de ingang toezicht te laten houden. We hebben wel iets meer nodig dan 2 boa's is de verwachting. § 1.2 e zal een kort plannetje maken en zal dit afstemmen met § 1.2 e § 1.2 e heeft 30 april overleg met de politie en de burgemeester en dan zal dit plannetje ook besproken worden. § 1.2 e wordt hierin meegenomen <u>Locatie bijeenkomsten</u> 14 april gaan § 1.2 e § 1.2 e en § 1.2 e kijken op de Revelhorst, kantine Beheer en Onderhoud <u>Brieven</u> § 1.2 e ; volgende week moet alles wel helder zijn. Tevens moeten er stukken ingediend worden en er is afgesproken dat ook het communicatiestuk toegevoegd zal worden. Dit kan het communicatiestuk zijn tot aan de inloopbijeenkomsten. § 1.2 e zal in overleg met § 1.2 e nog wat doen m.b.t. de participatiewijzer. Een contactpersoon in de brieven komt er niet. Als er gebeld wordt naar wie wordt men dan doorverbonden? § 1.2 e / § 1.2 e ? Telefonie moet goed geïnformeerd worden. Wanneer worden de definitieve brieven/Excel bestanden aangeleverd? Maandag 5 mei is een vrije dag, dus de week ervoor zal fijn zijn.	§ 1.2 e / § 1.2 e § 1.2 e § 1.2 e / § 1.2 e § 1.2 e § 1.2 e	
--	--	--	--

	<u>Rondbrengen brieven</u> Op 6 mei zullen er 18 brieven rondgebracht moeten worden door de wethouder, burgemeester, ^{5.1.2e} en ^{5.1.2e}. Vanaf hoe laat? ^{5.1.2e} zal dit afstemmen met de agenda's van de wethouder en de burgemeester. ^{5.1.2e}; de brieven moeten goed gecheckt worden, de QenA's moeten nog verder uitgewerkt worden n.a.v. het overleg van afgelopen dinsdag, website, flyer, dagvoorzitter, draaiboek van 8 mei en 14- of 15 mei (^{5.1.2e} / ^{5.1.2e} i.o.m. ^{5.1.2e}). <u>3^e bijeenkomst</u> Wordt dit 14 of 15 mei? ^{5.1.2e} zal dit ook meteen checken met de agenda van de wethouder.	^{5.1.2e} ^{5.1.2e} ^{5.1.2e} / ^{5.1.2e} / ^{5.1.2e} ^{5.1.2e}	
5.	Omgevingsplan ^{5.1.2e}; hier komt een afspraak over met ^{5.1.2e}		
6.	Rondvraag ^{5.1.2e}; het volgende kernteam overleg is op 24 april as. Er wordt afgesproken deze te laten staan. ^{5.1.2e}; misschien moeten we er volgende week een overleg extra plannen. Er wordt afgesproken om donderdag 17 april as. om 10.00 uur een extra kernteamoverleg in te plannen.	^{5.1.2e}	

14-04-2025: OG-ON Dienstencentrum (3-wekelijks)

17-04-2025: extra kernteam overleg

24-04-2025: mediatraining

06-05-2025: uitreiken brieven

07-05-2025: 1^e bijeenkomst

08-05-2025: OG-ON Dienstencentrum (3-wekelijks) kernteam overleg, 2^e bijeenkomst

14-05-2025: 3^e bijeenkomst

Volgend overleg kernteam:

donderdag 17 april van 10.00 – 11:00 uur (Arnhemse kamer)

Concept verslag kernteam DC 10 april 2025

Aanwezig : 5.1.2.e en 5.1.2.e en 5.1.2.e

Afwezig: 5.1.2.e

5.1.2.e zal tijdens de vakantie van 5.1.2.e waarnemen.

1. Vastellen agenda, verslag van 27 maart en mededelingen

[20250327 Conceptverslag Projectgroep 27 maart 2025.docx](#)

- Risicoanalyse wordt wel opgepakt. Dit lukt niet voor de bijeenkomsten in mei. Veiligheid hoort heel erg in die analyse thuis of wel moeten iets in concept neerzetten en later aanvullen door een sessie. Het is wel goed om de avonden in beeld te hebben.

5.1.2.e moet 5.1.2.e van het COA zijn. Geen statushouders in het dienstencentrum mogen komen. Er zal een nadere toelichting komen. Het verslag van 27 maart wordt vastgesteld.

- Samenstelling externe projectgroep (begeleiding bouw)
Vanuit nu kernteam. Er komt een externe projectgroep (5.1.2.e 5.1.2.e). Als de werkgroep Communicatie word opgeheven...

Eerst intern (kernteam) en daar externe projectgroep inplannen. Na de bijeenkomst van 7 en 8 mei as.

- Oordeelsvormende vergadering 12 juni
5.1.2.e denkt dat 12 juni gewoon doorgaat. 12 juni is de dag dat leerlingen examen uitslagen krijgen waardoor 5.1.2.e en 5.1.2.e hier niet bij kunnen zijn. We gaan dit ook nog in de bestuursdriehoek bespreken. Men zit te denken aan 5.1.2.e 5.1.2.e zal dit met 5.1.2.e bespreken.

2. Terugkoppeling presentatie 8 april Beeldvormende vergadering

5.1.2.e er is een presentatie gegeven door 5.1.2.e en 5.1.2.e COA overgenomen om over het centrum vertellen. 5.1.2.e heeft de vervolgstappen toegelicht.

5.1.2.e communicatie/participatie daar ging het meeste over. 5.1.2.e het verbaasde over een mogelijk negatief advies veiligheidsregio. Rick antwoorde dat de teamchef gereserveerd heeft gereageerd. 5.1.2.e er ligt nog helemaal geen gefundeerd advies. 5.1.2.e de vraag blijft bijzonder. 5.1.2.e PvdD refereerde naar de bijeenkomst over de omgevingsvisie dat er niet goed gecommuniceerd is met de omgeving.

5.1.2.e vond het over het totaal genomen niet eens zo heel erg negatief.

5.1.2.e er werd een paar gevraagd wat is nou de rol van de raad en wanneer heeft men invloed. 5.1.2.e men wil niet dat het omgevingsplan een verkiezingsdingetje gaat worden. De raad zal tussentijds over alle stappen geïnformeerd wordt en worden dus wel degelijk meegenomen in het proces.

3. Tijdpad

Samen aanpassen [Tijdpad DC dynamisch.docx](#)

Dit is niet gewijzigd.

4. Communicatie

- a. *Communicatie na openbaarmaking bespreek klaar maken voor afstemming met het COA. Avonden gepland op 7 en 8 mei!!*
- b. Direct omwonenden en bedrijven [Avond direct omwonenden en bedrijven](#)
- c. Omwonenden en bedrijven breed [Avond omwonenden ruim](#)

Aandachtspunten voor communicatie en participatie:

- Presentatie en inrichting tafels tijdens avonden (hoe en wat)
- Veiligheid tijdens avonden
- Communicatie en participatie plan voor de lange termijn
- Persbericht
- Website en flyer

5.12.e in de werkgroep communicatie hebben gewerkt aan de hand van het verslag van de vorige keer. De punten waarover de omwonenden van de tijdelijke woningen bij Gelre zieken mogen meepraten zijn de parkeren, ontsluiting, leefbaarheid, inrichting openbare ruimte, veiligheid en groen. Dit zou ook hiervoor kunnen gelden voor de DC. Goed om te kijken welke punten zich hiervoor lenen.

5.12.e kijkend naar de participatie ladder. We moeten goed nadenken waar de ruimte zit. Laten we samen kijken naar op welke mate er participatie mogelijk is. Dit kunnen we dan later meenemen in de risicoanalyse.

- Keuze bureau in het omwonenden overleg, aanbesteding criteria.
- Hoe zit het met de looproutes
- Staat de in- of uitgang vast?

5.12.e mogen ze ook wat vinden behalve buiten het terrein, maar ook binnen het terrein? Bijvoorbeeld waar kijken de omwonenden op uit.

5.12.e dit is straks van het COA en dat wordt door hun ingericht. Moet dat dan veiligheid en leefbaarheid hebben. Het omwonendenoverleg is straks voor omwonenden om mee te participeren.

5.12.e laten we een lijstje maken met onderwerpen (informereren / raadplegen / niveau van meepraten). 5.12.e de vakantie komt er aan. 24 mei is de media training en is 5.12.e met vakantie. We moeten nu al kijken welke ontwerpen wij geschikt vinden voor participatie onderwerpen. 5.12.e wil volgende week met 5.12.e overleggen.

- Buitenrand groenvoorzieningen (omheining)
- 5.12.e looproute bewoners DC
- 5.12.e aangeven dat het terrein van de COA is
- (verkeers)veiligheid (cameratoezicht/verlichting), milieu (afval), behoud landschap, leefbaarheid
- 5.12.e -> participatieverordening
- Inrichting terrein en ontwerp zal 5.12.e met 5.12.e overleggen.

5.12.e is op zoek naar een gemeente die al een keertje dit heeft gedaan. We zitten te denken aan Venema bij de ingang. We gaan er geen politie neerzetten. We hebben wel iets meer nodig dan 2 boa's. 5.12.e zal een korte plannetje maken en zal dit afstemmen met 5.12.e 5.12.e heeft 30 april overleg met de politie en de burgemeester en zal dit plannetje ook besproken worden.

5.12.e voor de plenaire bijeenkomst zullen we ook het e.e.a. voorbespreken. 14 april gaan we op de locatie Revelhorst kijken. 5.12.e zal hierbij ook aanwezig zijn.

5.12.e voorziet voor de avond ligt er al wel, voor de inloopavond moet nog komen. Volgende week moet alles wel helder zijn. 5.12.e moet volgende week de stukken indienen en er is afgesproken dat het communicatie als stuk toegevoegd zal worden. Anders doet 5.12.e alleen tot de inloopavonden. Communicatieplan en participatieplan zijn klaar. 5.12.e zal in overleg met 5.12.e nog wat doet m.b.t. de participatiewijzer.

5.12.e werkt de QenA 's van afgelopen dinsdag nog verder uit.

5.12.e gaan we nu de 3^e avond vaststellen? 14 of 15 mei? 5.12.e zal dit checken met de agenda van de wethouder.

Rondbrengen brieven (18 adressen) op 6 mei: bezorgen wethouder, burgemeester en 2 ambtenaren (5.12.e en 5.12.e). Vanaf hoe laat? 5.12.e zal dit checken met de agenda's. Wat is de rol van 5.12.e?

Wanneer worden de brieven aangeleverd?

5.12.e de vervolgavond voor de tijdelijke woningen wordt eind mei/begin juni.

5.12.e de brieven goed checken, QenA, website, flyer, 6 mei rondbrengen, dag voorzitter, draaiboek (door 5.12.e) van 8 mei en de derde inloopavond. 5.12.e maakt fijne draaiboeken. Kijken naar hoe je de mensen opvangt wat lastig lijkt te worden. Contactpersoon in de brief komt er niet. Als er gebeld wordt naar wie wordt men dan doorverbonden? 5.12.e en 5.12.e? Ook telefonie goed informeren.

5. Omgevingsplan

5.12.e hier komt een afspraak over met 5.12.e

6. Rondvraag

De volgende kernteam valt op 24 april in de vakantie. Zullen we deze laten staan?

5.12.e misschien moet we er volgende week nog 1 extra inplannen? Er wordt afgesproken om volgende week een extra kernteam overleg in te plannen op donderdag 17 april as. Om 10.00 uur.

Bespreekpunten/actielijst 17 april 2025			
		Wie	Wanneer
1.	Vastellen agenda, verslag van 10 april en mededelingen § 1.2 e gezien de vele actiepunten die besproken moeten worden wordt er besloten om dit agenda over te slaan. Het vaststellen van het verslag van 10- en 17 april kunnen we volgende week doen.		
2.	Communicatie Direct omwonenden en bedrijven - locatie Burgerzaal 7 mei 2025 § 1.2 e we zouden 3 avonden gaan organiseren op de Revelhorst. Afgelopen maandag zijn § 1.2 e en § 1.2 e § 1.2 e wezen kijken op de Revelhorst en we hebben besloten dat de kantine van de Revelhorst niet geschikt is. Alternatief is de loods van de Revelhorst. Vanuit brandveiligheid mogen er maar 50 personen in de loods mede ook gelet op de vergunning. 1^e avond 7 mei 2025 Deze avond is alleen voor de direct omwonenden (20 adressen) en de directe bedrijven (13 adressen). De 13 bedrijven worden door § 1.2 e gebeld en ook zij krijgen de mogelijkheid om op 7 mei aanwezig te zijn. De bedrijven krijgen ook een brief. De andere bedrijven krijgen een algemene brief. Gelre Ziekenhuis zal door de wethouder gebeld worden. Telefoonnr. van het ziekenhuis en belafpraak dient in de agenda van de wethouder ingepland te worden De brieven voor de direct omwonenden worden door de burgemeester en de	§ 1.2 e § 1.2 a ?	

wethouder uitgereikt. Hierbij zullen 5.1.2.e en 5.1.2.e ook aanwezig zijn. 5.1.2.e zal samen met 5.1.2.e een 1 route maken voor de burgemeester en 1 route maken voor de wethouder. Er is een dagvoorzitter. Op 24 april as. om 10.00 uur zal de voorbespreking zijn. Verzoek om 5.1.2.e en 5.1.2.e hier ook voor uit te nodigen. 5.1.2.e wie krijgt er toegang tot de Burgerzaal? 5.1.2.e de genodigden moeten de brief meenemen als persoonlijke uitnodiging. Uitzoeken of het mogelijk is dat we een lijst kunnen samenstellen wie er op het adres wonen, actie 5.1.2.e Wie staan er aan de deur? 5.1.2.e en 5.1.2.e Er zal een mailbox/mailadres moeten komen waar de mensen zich kunnen aanmelden, actie: 5.1.2.e Aanmelden met vermelding van woonadres en het aantal personen. Is de conceptbrief klaar? 5.1.2.e er moeten nog wel een paar aanpassingen gedaan worden. 5.1.2.e vermelden in de brief dat als mensen niet op 7 mei kunnen ze zich dan mogen melden voor een gesprek. 5.1.2.e gaat vragen of men iemand vanuit de bedrijvenkring wil afvaardigen voor het omwonenden overleg. 2^e avond 8 mei 2025 Verzoek om de 2^e kring kleiner te maken. Er wordt afgesproken om de bewoners aan de overkant van de weg, net achter de wal, uit te nodigen (± 100 adressen). De overige bewoners, bijvoorbeeld die aan de looproute zitten, kunnen we op een later moment informeren. Deze bewoners krijgen wel een "algemene" brief. Verzoek van 5.1.2.e dat er een locatiekaartje in de brief komt, actie: 5.1.2.e Verder moeten we ervoor zorgen dat de website goed is, het mailadres er is en in de brief verwijzen we naar het algemene	5.1.2.e en 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e en 5.1.2.e 5.1.2.e	
--	---	--

	telefoonnr. 14 0575. De KCC moet hierover geïnformeerd worden. 5.1.2e gaat uitzoeken. De fietskoerier zal de brieven in Zutphen bezorgen, de rest gaat op de post. 5.1.2e geeft de contactgegevens van de fietskoerier door aan 5.1.2e / 5.1.2e Locatie 2 avond. De Burgerzaal is bezet. 5.1.2e oppert de optie voor de Walburgis kerk? 5.1.2e en 5.1.2e gaan informeren of dit kan. Als dit niet kan dan zullen we de 2^e avond organiseren in de loods op de Revelhorst. Waar mensen dan met een max. van 50 personen naar binnen kunnen. 3^e avond op verzoek van de Raad 5.1.2e dit gaan we vanwege veiligheidsaspecten niet doen. We gaan op een later moment wat organiseren. Pers momenten Deze zullen op het stadhuis plaatsvinden.	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e	
3.	Rondvraag Overleg met parkmanagement. Dit zal 5.1.2e in overleg met 5.1.2e inplannen.	5.1.2e en 5.1.2e	

24-04-2025: mediatraining

06-05-2025: uitreiken brieven

07-05-2025: 1^e bijeenkomst

08-05-2025: OG-ON Dienstencentrum (3-wekelijks) kernteam overleg, 2^e bijeenkomst

Volgend overleg kernteam:
donderdag 24 april van 13.00 – 14:00 uur (vergaderruimte 3)

VERTROUWELIJK

Agenda projectgroep Dienstencentrum

Datum: 17 april 2025

Uitgenodigd: 5.1.2e

5.1.2e

-
1. Vastellen agenda, verslag van 17 april en mededelingen
 - [20250417 Conceptverslag Kernteam Dienstencentrum 17 april 2025.docx...](#)
 2. Besluitvorming bestuursovereenkomst
 3. Communicatie

Stand van zaken mbt brieven en bewonersavonden.

Aandachtpunten voor communicatie en participatie:

 - Presentatie en inrichting tafels tijdens avonden (hoe en wat)
 - Veiligheid tijdens avonden
 - Communicatie en participatie plan voor de lange termijn
 - Persbericht
 - Website en flyer
 4. Veiligheidsplan
 5. Rondvraag

Vertrouwelijk /Verslag kernteam Dienstencentrum

Aanwezig:

5.1.2e

5.1.2e

Afwezig:

5.1.2e

Datum:

28 april 2025

Bespreekpunten/actielijst 24 april 2025

1	Vastellen agenda, verslag van 10- en 17 april en mededelingen	Wie	Wanneer
	5.1.2e gezien de druk die er ligt voor de bijeenkomsten op 7 en 8 mei wordt besloten om meteen naar agendapunt 3 te gaan bespreken. Het vaststellen van het verslag van 10- en 17- en 24 april kunnen we eventueel 8 mei doen.		
2.	Besluitvorming bestuursovereenkomst		
3.	Communicatie Dinsdag 6 mei as. neemt het College het besluit. Uitreiken van de brief aan de direct omwonenden door de wethouder, burgemeester, 5.1.2e en 5.1.2e Hiervoor maakt 5.1.2e een script. 5.1.2e belt de directe bedrijven (14 stuks) Zij zijn ook welkom op de bijeenkomst van 7- of 8 mei. 5.1.2e levert de brief "cirkel 1" digitaal aan bij 5.1.2e Het bedrijf waar geen telefoonnr. of mailadres van bekend is zullen de brief "cirkel 2" via de post ontvangen. Informerende mail aan de Raadsleden zal door 5.1.2e gedaan worden. Direct omwonenden en bedrijven - locatie Burgerzaal 7 mei 2025 De avond voor de direct omwonenden (20 adressen) en directe bedrijven die naar aanleiding van het belletje door 5.1.2e toch graag willen komen. De genodigden moeten de brief meenemen en men moet zich hebben aangemeld via de mailbox DC@zutphen.nl .	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e	

	§ 12 e zal de aanmeldingen verwerken in een lijst. § 12 e zorgt voor de lijst waarop we kunnen zien wier er het adres wonen. 2^e avond 8 mei 2025 – locatie loods Revelhorst De fietskoerier zal de brieven woensdagmorgen bezorgen. De adressen moeten nog verdeeld worden over de drie tijdstippen. § 12 e levert de brieven as. maandag bij § 12 e aan. § 12 e gaat de catering/inrichting verzorgen § 12 e zal afstemmen met Rick m.b.t. sfeerverlichting, 12 aangeklede statafels, planten, koffie/thee etc. § 12 e zal zorgen dat de schildersezels en banners op de locatie komen. Verder zal ze afstemmen met § 12 e voor het opruimen/afzetten/inrichten van de loods. En zorgen dat er wat te drinken is voor de organisatie na afloop van de bijeenkomst. 3^e avond op verzoek van de Raad § 12 e er ligt een voorstel om een online bijeenkomst te gaan organiseren voor 12 juni. We zitten nu te denken aan dinsdagavond 3 juni as. § 12 e de politie zal negatief adviseren om een fysieke bijeenkomst te gaan houden en vindt dit een goed voorstel.	§ 12 e § 12 e § 12 e § 12 e / § 12 e § 12 e § 12 e	
4.	Veiligheidsplan 6 mei zal de KCC/telefonie (§ 12 e § 12 e) geïnformeerd moeten worden. De organisatie wordt op 6 mei geïnformeerd via § 12 e § 12 e de beveiliging op woensdagavond 7 mei maken we niet heel zwaar. § 12 e en § 12 e staan bij de deur. Verder zijn er 2 boa's en 2 mensen van Veneberg aanwezig. De brandweer wordt geïnformeerd. De politie volgt de socials, want als de eerste brieven zijn afgegeven kan dit via de socials gedeeld worden. Verzoek aan communicatie (§ 12 e) om ook mee te blijven kijken, zodat het inzichtelijk wordt gehouden.	§ 12 e § 12 e / § 12 e § 12 e / § 12 e	

	§ 1.2 e de pers blijft buiten. Het gesprek met de pers is op 7 mei. Met eventueel nog de mogelijkheid voor een persgesprek op donderdagmiddag 8 mei. Dit alles zal plaatsvinden op het gemeentehuis. Beantwoording mailbox DC@Zutphen.nl Vrijdag 9 mei moet er wel beantwoording plaatsvinden op de berichten in de mailbox.	§ 1.2 e / § 1.2 e	
5.	Rondvraag Er waren geen vragen.		

06-05-2025: uitreiken brieven

07-05-2025: Persgesprek lokale media en 1^e bijeenkomst in de Burgerzaal

08-05-2025: OG-ON Dienstencentrum (3-wekelijks) kernteam overleg, Persgesprek landelijke media, 2^e bijeenkomst Revelhorst

Volgend overleg kernteam:
donderdag 8 mei van 13.00 – 14:00 uur (vergaderruimte 3)

VERTROUWELIJK

Agenda projectgroep Dienstencentrum

Datum: 17 april 2025

Uitgenodigd: 5.1.2.e

5.1.2.e

1. Vastellen agenda, verslag van 10 april en mededelingen

20250410 Conceptverslag Kernteam Dienstencentrum 10 april 2025.docx

2. Besluitvorming bestuursovereenkomst

5.1.2.e er ligt een concept college raadsvoorstel. Het is een ingewikkeld stuk. Vanuit 5.1.2.e zijn er geen opmerkingen. 5.1.2.e spreekt Rick vanmiddag en dan gaat het de route in. Raad vragen om wensen en bedenkingen. Dit is nieuw

6 mei wordt het collegebesluit genomen. 12 juni oordeelsvormende vergadering incl. Het sprekersplein. Wie kan er namens het kernteam aanwezig zijn omdat 5.1.2.e en 5.1.2.e hierbij niet aanwezig kunnen zijn. 5.1.2.e en 5.1.2.e zullen namens het kernteam aanwezig zijn. 5.1.2.e zal dit ook nog even met Rick bespreken.

3. Communicatie

a. *Direct omwonenden en bedrijven: locatie Burgerzaal 7 mei*

- Aanpak bedrijven (alleen bellen of ook uitnodigen (5.1.2.e goed geïnstrueerd?), iig aangeven dat er 1 of 2 ondernemers in Omwonendenoverleg mogen deelnemen)

Avond direct omwonenden en bedrijven

b. *Omwonenden en bedrijven breed: locatie nog in onderzoek 8 of 9 mei*

- Adressen, uitnodigingen naar kleinere groep, dus kijken per straat en dan in shifts indelen + aanmeldplicht. Ook in brief aangeven dat mailadres gebruikt wordt voor mogelijke extra informatieavond. De overige adressen informeren per brief met het proces en verwijzing website, Q&A, nieuwsbrief en dat er nog communicatiemomenten volgen. Eerlijk zijn over veiligheid borgen voor omwonenden, ondernemers en wijzelf.

Avond omwonenden ruim: verval!

Aandachtpunten voor communicatie en participatie:

- Presentatie en inrichting tafels tijdens avonden (hoe en wat)
- Veiligheid tijdens avonden
- Communicatie en participatie plan voor de lange termijn
- Persbericht
- Website en flyer

5.1.2.e ; we zouden 3 avonden gaan organiseren (7 8 en 14 mei) locatie: Revelhorst (kantine). Afgelopen maandag zijn 5.1.2.e en 5.1.2.e wezen kijken en we hebben besloten dat deze locatie niet geschikt is. We hebben ook de loods bekeken die er naast staat. Ook hier hebben we onze bedenkingen over. 5.1.2.e 5.1.2.e morgen er maar 50 personen in de loods gelet op de vergunningen.

1e avond 7 mei. Alleen voor de direct omwonenden (20 adressen) en de directe bedrijven (13 stuks). De 13 bedrijven worden gebeld door 5.12.e met de mogelijkheid om op 7 mei aanwezig te zijn en ze krijgen een brief. De andere bedrijven krijgen een algemene brief. Gelre Ziekenhuis zal door Rick gebeld worden. Telefoonnummer en belafsprake in laten plannen in de agenda van Rick. De brieven voor de direct omwonenden worden door de burgemeester en wethouder uitgereikt. Deze avond zal plaatsvinden in de Burgerzaal.

Er is een dagvoorzitter. Op 24 april om 10.00 uur zal de voorbespreking zijn. 5.12.e en 5.12.e hier ook voor uitnodigen, actie: 5.12.e 5.12.e route 6 mei maken voor de burgemeester en wethouder wat de route is voor de verspreiding van de brieven. 5.12.e gaat dit samen met 5.12.e doen.

5.12.a ; wie krijgt er toegang tot de Burgerzaal. 5.12.e de bewoners moeten de brief meenemen als persoonlijke uitnodiging. Presentatielijst maken van de genodigden. Vragen aan burgerzaken wie er op een adres wonen, actie: 5.12.e Wie staan er aan de deur? 5.12.e en 5.12.e

Conceptbrief is klaar. 5.12.e moet nog wel een paar aanpassingen doen. Mailbox openen waar de mensen zich kunnen aanmelden, actie: 5.12.e Aanmelden met vermelding van woonadres en het aantal personen. Als mensen niet op 7 mei kunnen dan mogen ze aangeven dat ze een gesprek willen.

Ondernemers vragen of zij via de bedrijvenkring iemand willen afvaardigen voor het omwonenden overleg.

8 mei 2e kring uitnodigen.

Voorstel om eerst te kijken naar een geschikte locatie en de 2e kring kleiner te maken. De overigen met een brief waarin het proces wordt doorgelicht en dat er meer communicatie momenten gaan komen.

5.12.a ; bewoners overkant van de weg (achter de wal) wel uit te nodigen (100 adressen). De bewoners die aan de looproute zitten kunnen we op een later moment uitnodigen. Deze mensen krijgen wel een algemene brief. 5.12.e vindt dat deze mensen via algemene communicatie geïnformeerd moeten worden. Je moet de mensen goed informeren waarom men een brief krijgt. 5.12.e zorg dat er een locatiekaartje in de brief komt, actie: 5.12.e

We moeten zorgen dat de website goed is en er komt een mailbox adres en er wordt het algemeen nummer genoteerd. KCC informeren, actie: gaat 5.12.e uitzoeken hoe dit moet.

De fietskoerier zal de brieven in Zutphen bezorgen de rest gaat op de post.

5.12.e geeft de contactgegevens door aan 5.12.e / 5.12.e

De raad wil een derde avond vanwege veiligheidsaccepten. 5.12.e men zou via de mail kenbaar kunnen maken of er behoefte is aan communicatie moment. 5.12.e dan kunnen we op een later moment nog wat organiseren.

Locatie: 8 mei. De burgerzaal is bezet. 5.12.e kwam met de optie voor de Walburgerkerk.

S12e en S12e gaan informeren of dit kan. Als dit niet kan dan zal er gekozen worden voor de loods op de Revelhorst. Waar per schift er 50 personen mogen zijn. De persmomenten zijn op het stadhuis.

4. Rondvraag

Agenda

22-11-02

Bestuursdriehoek Dienstencentrum COA

Uitgenodigd: Rick Verschure, 5.12*

1. Vaststellen agenda en mededelingen

2. Wijzigen bestemmingsplan-Roosdom Tijhuis

- a. Gesprek met Rotij 26 oktober 2023
- b. N.a.v. Rotij ambtelijk overleg: Intaketafel → omgevingstafel met op voorhand drie items:
 - Uilenbos grenzend aan kavel COA
 - Veiligheid (i.r.t. met onder andere P.I.)
 - Is er een versnelde procedure mogelijk bij de wijziging van de bestemming voor het COA?
- c. Contactpersoon voor RoTij: 5.12* Revelhorst 5.12*

3. Bestuursovereenkomst

COA wil drie zaken in één bestuursovereenkomst stoppen:

- Huidige bestuursovereenkomst AZC
- Tussentijdse voorziening
- Bestuursovereenkomst dienstencentrum

Ambtelijk advies: drie aparte overeenkomsten. Dit helder communiceren in bestuurlijk overleg.

4. Agenda bestuurlijk overleg COA – gemeente (bijgevoegd)

5. Rondvraag

VERTROUWELIJK

Onderwerp: Dienstencentrum COA

Aanwezig:

Rick Verschure, § 1.2.e (gemeente)

§ 1.2.e (COA)

§ 1.2.e (Roosdom Tijhuis)

Datum: 11 juli 2024

1. Vertrouwelijkheid

§ 1.2.e laat de bij de agenda bijgevoegde geheimhoudingsverklaring tekenen en stuurt deze naar § 1.2.e

2. Initiatief Dienstencentrum COA op de Revelhorst 4 en hoe de gemeente hiertegenover staat

Rick geeft aan dat de gemeente positief staat ten opzichte van een Dienstencentrum op het perceel van RoTij op de Revelhorst. Hierbij moet de veiligheid van de bewoners gegarandeerd worden wanneer zij lopen/fietsen naar de naastgelegen woonwijk. Dit kan bijvoorbeeld door inrichting route, instructies en het aanbrengen van voorzieningen op het terrein.

§ 1.2.f

4. Vervolgstappen

§ 1.2.f

Indien het college akkoord gaat wordt er een ateliersessie door de gemeente georganiseerd. Naast RoTij wordt ook AIVA Weghorst uitgenodigd. Verder zullen uiteraard het COA en de gemeente aanwezig zijn. In verband met de vakanties zal de ateliersessie op zijn vroegst in september plaatsvinden. Hierna buigt de intake- en de omgevingstafel zich erover.

§ 1.2.e stuurt naar het COA de opmerkingen die in het verleden door de intake- en omgevingstafel zijn gemaakt.

§ 1.2.e geeft aan dat er drie trajecten zijn die in elkaar grijpen:

1. Kooptraject COA – RoTij
2. Bestuursovereenkomst COA - Gemeente Zutphen
3. Ontwikkel- en RO traject

§ 1.2.e en § 1.2.e maken een integrale planning.

De communicatie van alle drie de trajecten moet goed afgestemd worden. Met name wanneer stukken openbaar worden en er naar buiten wordt getreden.

Het COA moet aan het ministerie van Asiel en Migratie (A&I) een akkoord vragen op de businesscase. Om een goede businesscase te kunnen maken moeten de uitgangspunten en de eisen van de gemeente en RoTij duidelijk zijn.

Na akkoord van het ministerie worden er vertrouwelijke bijeenkomsten met het college, de fractievoorzitters en de raad gepland. Hierna besluit het college tot het voornemen om een bestuursovereenkomst met het COA aan te gaan. Vanaf dit besluit wordt het openbaar. Er komen hierna raadsfora waarin mensen kunnen inspreken en forumleden hun wensen en bedenkingen kunnen uiten. Het college weegt hierna alles en neemt een besluit over de bestuursovereenkomst.

5. Rondvraag

Geen.

Onderwerp: Intern gespreksverslag over kavel sectie O, nummer 4374

Aanwezig: 5.12.e (Roosdom Tijhuis), 5.12.e

Datum: 26 oktober 2023

- a. 5.12.e geeft aan dat zij op 1 september 2021 een principeverzoek hebben gedaan om de bestemming te wijzigen van agrarisch naar bedrijven, maar dat zij nooit een officieel bericht hebben ontvangen. 5.12.i
5.12.i
- b. Wij geven aan dat de gemeente twee sporen voor zich ziet. Eén deel van de kavel voor het COA en het andere deel kan ingebracht worden bij de intaketafel. Dit zijn twee gescheiden trajecten met een eigen anterieure overeenkomst.
- c. 5.12.i
- d. 5.12.e geeft aan dat de wijziging van de bestemming voor het dienstencentrum sneller geregeld kan worden in verband met vrijstellingen (RPW regio) dan de rest van de kavel. Volgens 5.12.e heeft 5.12.e al afgestemd met de regio en hoeft het andere deel niet langzamer te gaan.
- e. 5.12.e voelt zich niet serieus genomen, want zij hebben nog niet met de politiek gesproken. Ze zijn met deze kavel al drie jaar bezig. Hij wil graag een gesprek met de wethouder.
- f. Voordat de wijziging in procedure kan worden gebracht moet het COA intern een besluit hebben genomen over het dienstencentrum op deze locatie, moet het in de raad zijn besproken en moeten de omwonenden en bedrijven zijn ingelicht. Ook los van het dienstencentrum zal de wijziging dit jaar niet volgens de huidige wet en regelgeving afgehandeld kunnen worden. Dit kan niet in tijd want dan zou Rotij het vorige week al ingediend moeten hebben. 5.12.e wil dit graag zelf van de wethouder horen.
- g. 5.12.e overweegt om alvast een omgevingsvergunning aan te vragen.
- h. 5.12.e merkt op dat zij wel mee willen denken, maar dat zij nog geen overeenstemming hebben met het COA, omdat zij alleen een massastudie hebben gezien, maar nog niet weten of er bijvoorbeeld een hekwerk om het terrein zit. Hij is bang voor een negatieve uitstraling naar de rest van de kavels.
- i. Groenstrook Heicohoeve. 5.12.e heeft met 5.12.e (EZ) in maar 2023 een gesprek gehad met 5.12.e (Rotij) over inboeten een herplant van deel van de groenstrook langs de Lansinkweg. Met 5.12.e is mondeling de afspraak gemaakt dat Rotij deze aanplant op zich neemt. Geen stekjes, maar struiken van enige omvang (2 meter hoog). 5.12.e kende deze afspraak niet en doet navraag bij 5.12.e 5.12.e gaf aan dat in overleg met 5.12.e (DIOR) het voorstel wordt gedaan dat de gemeente de aanplant kan doen en de rekening naar Rotij stuurt. 5.12.e wil hier geen gebruik van maken, dus Rotij neemt de aanplant op zich.

Afspraken

- a. 5.12.e zet de door hen ingebrachte punten op de e-mail die zij ook graag met de wethouder willen bespreken.
- b. Gemeente plant een overleg in met wethouder Verschure en Rotij.

Wat intern helder hebben voordat het gesprek tussen Rick en Rotij plaatsvindt?

- a. Hoe ziet het principeverzoek van Rotij eruit?
- b. Wie heeft/hebben dit behandeld.
- c. Welke stukken zijn er in dit dossier over deze kavel en wat is de status hiervan?
- d. Hoe kijken Rick en het college tegen de plannen van Rotij aan om de kavel niet te splitsen maar de bestemming in zijn geheel te wijzigen?
- e. (5,1,2)

GEHEIMHOUDINGSVERKLARING TEN BEHOEVE VAN GEMEENTE ZUTPHEN

Ondergetekende,

Naam	Geen persoon maar Organisatie? Bouwbedrijf Roosdom Tijhuis B.V.
Adres	Jutestraat 8
Postcode en plaats	7461 TR Rijssen
Land	Nederland
Telefoon	0548 – 51 80 24

in aanmerking nemende:

- dat ondergetekende [of vertegenwoordiger van Roosdom Tijhuis] een of enkele malen ter oriëntatie een of meer verkennende gesprekken zal hebben met een of meer medewerkers van gemeente Zutphen en eventuele derden (hierna: de Gesprekken);
- dat ten behoeve hiervan stukken en/of correspondentie kunnen worden gedeeld (hierna: de Stukken);
- dat de Stukken en de Gesprekken en over het onderwerp Dienstencentrum COA vertrouwelijk zijn en dat over het onderwerp nog geen bestuurlijke besluitvorming of externe communicatie heeft plaatsgevonden (hierna: het Onderwerp);
- dat ondergetekende zich ervan bewust is dat vertrouwelijke informatie wordt gedeeld;

verklaart het volgende:

1. dat ik op de hoogte ben gesteld van mijn verplichting tot geheimhouding van de gegevens over het Onderwerp en dat alle gegevens in de Gesprekken en Stukken vertrouwelijk zijn;
2. dat ik beloof de voorschriften, welke zijn of zullen worden gegeven inzake het vernietigen of de beveiliging van gegevens over het Onderwerp, getrouwelijk te zullen nakomen;
3. dat ik de Gegevens en Stukken niet aan niet gerechtigden [wie dit zijn wordt niet benoemd] zal onthullen, tenzij aan mij door de gemeente Zutphen daartoe schriftelijk toestemming is verleend;
4. dat ik begrijp dat het schenden van de geheimhoudingsplicht strafrechtelijke gevolgen kan hebben en dat hiertoe in het Wetboek van Strafrecht bepalingen over geheimhouding zijn opgenomen;

is met ondertekening gebonden aan deze geheimhoudingsverklaring:

Plaats _____

Datum _____

Handtekening _____

GEHEIMHOUDINGSVERKLARING TEN BEHOEVE VAN GEMEENTE ZUTPHEN

Ondergetekende,

Roosdom Tijhuis Gebiedsontwikkeling B.V.

rechtsgeldig vertegenwoordigd door ^{5.1.2} 

in aanmerking nemende:

- dat gemeente Zutphen in een vertrouwelijke en oriënterende fase onderzoek doet naar de mogelijkheden voor vestiging van een Dienstencentrum van het COA in gemeente Zutphen (hierna: het Onderwerp);
- dat als onderdeel hiervan ten behoeve van de mogelijke locatie vertrouwelijke, verkennende gesprekken met vertegenwoordigers van Bouwbedrijf Roosdom Tijhuis B.V. (hierna: Roosdom Tijhuis) zijn en zullen worden gevoerd (hierna: de Gesprekken);
- dat ten behoeve van het Onderwerp door gemeente Zutphen of het COA correspondentie en/of stukken kunnen worden gedeeld met vertegenwoordigers van Roosdom Tijhuis (hierna: de Stukken);
- dat het Onderwerp, de Gesprekken en de Stukken vertrouwelijk zijn;
- dat Roosdom Tijhuis, haar vertegenwoordigers en overige betrokken medewerkers zich ervan bewust zijn dat vertrouwelijke informatie wordt gedeeld;

verklaart het volgende:

1. dat Roosdom Tijhuis, haar betrokken vertegenwoordigers en haar eventuele andere betrokken medewerkers op de hoogte zijn gesteld van de verplichting tot geheimhouding van het Onderwerp en dat alle gegevens in de Gesprekken en Stukken vertrouwelijk zijn;
2. dat Roosdom Tijhuis belooft de voorschriften, welke door gemeente Zutphen zijn of zullen worden gegeven inzake het vernietigen of de beveiliging van gegevens over het Onderwerp, getrouwelijk te zullen nakomen;
3. dat Roosdom Tijhuis niets over het Onderwerp buiten haar bedrijf zal onthullen, tenzij aan vertegenwoordigers van Roosdom Tijhuis daartoe door de gemeente Zutphen schriftelijk toestemming is verleend;
4. dat Roosdom Tijhuis het Onderwerp, de Gesprekken en de Stukken binnen haar bedrijf slechts met een andere medewerker deelt voor zover dat nodig is voor de bedrijfsvoering van Roosdom Tijhuis en onder oplegging van de geheimhouding uit deze geheimhoudingsovereenkomst;

en is met ondertekening gebonden aan deze geheimhoudingsverklaring:

Plaats Rijssen

Datum 16-7-2024

Roosdom ^{5.1.2} 

Handte

Naam

Functi



LEGENDA

Plangebied	
Plangrens	
Bestemmingen	
BT	Bedrijventerrein
Dubbelbestemmingen	
WR-ALV	Waarde - Archeologie lage verwachtingswaarde
WR-AMV	Waarde - Archeologie middelhoge verwachtingswaarde
Functieaanduidingen	
(-bw)	bedrijfswoning uitgesloten
(b<3.1)	bedrijf tot en met categorie 3.1
(b<3.2)	bedrijf tot en met categorie 3.2
Bouwvlak	
bouwvlak	
Maatvoering	
70	maximum bebouwingspercentage (%)
10	maximum bouwhoogte (m)
Verklaring	
Ondergrond	

Gemeente Zutphen



NAAM PLAN

Revelhorst 4

NAAM GML-BESTAND

NL.IMRO.0301.00000-0000

DATUM

17-10-2023

BLAD VAN BLADEN

1 VAN 1

FORMAAT

A3

5.1.2.e

TEKENAAR

5.1.2.e

SCHAAL

1:1000



ruimtelijke plannen en advies
Twentepoort Oost 16A 7609 RG Almelo
0546 454466 www.bjjz.nu

Vertrouwelijk /Verslag Werkgroep Communicatie Dienstencentrum

Aanwezig: 5.1.2.e (COA), 5.1.2.e (COA), 5.1.2.e (GZ), 5.1.2.e (GZ), 5.1.2.e (GZ, notulist)
Afwezig: 5.1.2.e (COA)
Datum: 16 april 2025

Bespreekpunten/actielijst 16 april 2025			
1	Vastellen agenda - Actiepunten n.a.v. vergadering 9 april - Locatie - Informatieavond 7 mei - Benaderen bedrijven 7 mei - Inloopavond 8 mei - Veiligheid - Communicatie	Wie	Wanneer
2.	Actiepunten n.a.v. vergadering 9 april 5.1.2.e vervangt 5.1.2.e m.b.t. zaken rondom Ruimtelijke Ontwikkeling	5.1.2.e	
3.	Locatie Bezoek aan Gemeentewerf leidt tot volgende conclusie: - Gemeentewerf niet geschikt als locatie voor infoavond 7 mei; voorkeur gaat uit naar Burgerzaal (Gemeentehuis). Burgerzaal is beschikbaar en gereserveerd. - Gemeentewerf: loods mogelijk wel geschikt als locatie voor inloopbijeenkomsten op 8 mei. Voorwaarde: goede aankleding loods, goede beveiliging nodig. Overleg met politie: advies afwachten of deze locatie veilig genoeg is. Burgerzaal is op 8 mei niet beschikbaar. Eventueel verzetten van avond naar vrijdag 9 mei?? - 3e avond: voorstel aan Rick V om deze avond niet door te laten gaan i.v.m. mogelijk te verwachten acties en onrust. Nog niet definitief besloten, politie geeft al aan dat 3e avond op deze locatie moeilijk te beveiligen is en ze kampen met capaciteitsprobleem (o.a. i.v.m. NAVO-top in Den Haag) ○ 5.1.2.e gesproken met 5.1.2.e (politie) ▪ Gaat nog kijken naar geschiktheid ▪ Beschikbare politiecapaciteit ▪ Evt. Inzet van beveiligingsbedrijf Veneman	5.1.2.e	

	▪ Evt. Inzet Trigion (crowd management) ▪ Ophalen ervaringen Amersfoort/Uchelen ▪ § 1.2 e vragen naar advies m.b.t. veiligheid	§ 1.2 e	
4.	4. Communicatie a. <i>Communicatie na openbaarmaking bespreek klaar maken voor afstemming met het COA. Avonden gepland op 7 en 8 mei!!</i> b. Direct omwonenden <u>Avond direct omwonenden en bedrijven</u> c. Direct bedrijven d. Omwonenden en bedrijven breed <u>Avond omwonden ruim</u> <u>Participatie</u> § 1.2 e ; kijkend naar de participatieladder dan moeten we goed nadenken waar de ruimte zit. In welke mate is er participatie mogelijk. Dit kunnen we dan later ook meenemen in de risicoanalyse. § 1.2 e ; laten we nu al kijken welke onderwerpen wij geschikt vinden voor participatie. - Keuze bureau via het omwonendenoverleg - Aanbestedingscriteria - Hoe zit het met de looproutes - Staat de in- of uitgang vast - Buitenrand groenvoorzieningen (omheining) - Veiligheid (cameratoezicht/verlichting) - Milieu (afval) - Behoud landschap - Leefbaarheid § 1.2 e zal dit volgende week met § 1.2 e overleggen en dat geldt ook voor de inrichting van het terrein en het ontwerp. <u>Veiligheid tijdens de avonden</u> § 1.2 e is op zoek naar een gemeente die dit al een keertje gedaan heeft. Verder zitten we te denken om Venema bij de ingang toezicht te laten houden. We hebben wel iets meer nodig dan 2 boa's is de verwachting. § 1.2 e zal een kort plannetje maken en zal dit afstemmen met § 1.2 e § 1.2 e Kerkhof heeft 30 april overleg met de politie en de burgemeester en dan zal dit plannetje ook besproken worden. <u>Locatie bijeenkomsten</u> 14 april gaan § 1.2 e en § 1.2 e kijken op de Revelhorst, kantine Beheer en Onderhoud	§ 1.2 e / § 1.2 e	

	<u>Brieven</u> 5.1.2e ; volgende week moet alles wel helder zijn. Tevens moeten er stukken ingediend worden en er is afgesproken dat ook het communicatiestuk toegevoegd zal worden. Dit kan het communicatiestuk zijn tot aan de inloopbijeenkomsten. 5.1.2e zal in overleg met 5.1.2e nog wat doen m.b.t. de participatiewijzer. Een contactpersoon in de brieven komt er niet. Als er gebeld wordt naar wie wordt men dan doorverbonden? 5.1.2e / 5.1.2e ? Telefonie moet goed geïnformeerd worden. Wanneer worden de definitieve brieven/Excel bestanden aangeleverd? Maandag 5 mei is een vrije dag, dus de week ervoor zal fijn zijn. <u>Rondbrengen brieven</u> Op 6 mei zullen er 18 brieven rondgebracht moeten worden door de wethouder, burgemeester, 5.1.2e en 5.1.2e Vanaf hoe laat? 5.1.2e zal dit afstemmen met de agenda's van de wethouder en de burgemeester. 5.1.2e ; de brieven moeten goed gecheckt worden, de QenA's moeten nog verder uitgewerkt worden n.a.v. het overleg van afgelopen dinsdag, website, flyer, dagvoorzitter, draaiboek van 8 mei en 14- of 15 mei (5.1.2e / 5.1.2e i.o.m. 5.1.2e). <u>3^e bijeenkomst</u> Wordt dit 14 of 15 mei? 5.1.2e zal dit ook meteen checken met de agenda van de wethouder.	5.1.2e 5.1.2e / 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e / 5.1.2e / 5.1.2e	
--	---	--	--

		5.1.2.e	
5.	Omgevingsplan 5.1.2.e ; hier komt een afspraak over met 5.1.2.e		
6.	Rondvraag 5.1.2.e ; het volgende kernteam overleg is op 24 april as. Er wordt afgesproken deze te laten staan. 5.1.2.e ; misschien moeten we er volgende week een overleg extra plannen. Er wordt afgesproken om donderdag 17 april as. om 10.00 uur een extra kernteamoverleg in te plannen.	5.1.2.e	

14-04-2025: OG-ON Dienstencentrum (3-wekelijks)

17-04-2025: extra kernteam overleg

24-04-2025: mediatraining

06-05-2025: uitreiken brieven

07-05-2025: 1^e bijeenkomst

08-05-2025: OG-ON Dienstencentrum (3-wekelijks) kernteam overleg, 2^e bijeenkomst

14-05-2025: 3^e bijeenkomst

**Volgend overleg kernteam:
donderdag 17 april van 10.00 – 11:00 uur (Arnhemse kamer)**

Kort verslag en actiepunten

Vergadering: Werkgroep Communicatie DC
Datum: 2 april 2025
Aanwezig: 5.1.2.e (COA), 5.1.2.e (COA), 5.1.2.e (COA)
5.1.2.e (gem Zutphen), 5.1.2.e (gem Zutphen, verslag)

1. Programma Informatieavond woensdag 7 mei a.s.

- a. 19.00 uur Inloop
- b. 19.30 uur Aanvang, openingswoord avondvoorzitter
- c. 19.35 uur Wethouder Rick Verschure:
Waarom een DC op deze locatie
- d. 19.45 uur 5.1.2.e
Proces, besluitvorming, vervolgstappen, omwonendenoverleg
- e. 19.55 uur 5.1.2.e
Wat komt er, DC + opvang, locatie
- f. 20.15 uur Vragen en antwoorden
- g. 21.15 uur Afronding + start informatiepunten
- h. 22.00 uur Sluiting

Aandachtspunten:

- 5.1.2.e vervult geen actieve rol tijdens presentatie, maar is wel beschikbaar voor Q&A's
- Belangrijke punten in presentatie:
 - o Rol, functie en omvang van het Omwonendenoverleg
 - o Proces en besluitvorming
- Rekening houden met komst AZC in Brummen

2. Inloopavond overige omwonenden en bedrijven (Cirkel 2) op 8 mei:

- a. Indeling informatiepunten/-tafels (en voorgestelde bezetting, nog definitief vast te stellen)
 - i. Bestuurlijk, proces (5.1.2.e)
 - ii. Vastgoed (5.1.2.e)
 - iii. Veiligheid omgeving (5.1.2.e, 5.1.2.e)
 - iv. Dienstencentrum (IND,)
 - v. Opvang en beveiliging (.....)
- b. Aanmeldpunt Omwonendenoverleg

3. Voorgestelde locatie 7 en 8 mei: Gemeentewerf Revelhorst (met aanbouw tent); op 14 april a.s. 15.30 uur staat een locatiecheck gepland (5.1.2.e

4. Aangepast tijdspad:

- a. 8 april Geheime Beeldvormende vergadering raad
- b. 6 mei Besluit college
Verspreiding uitnodigingen
Uitnodigen pers
- c. 7 mei Persgesprek lokaal-regionale pers, embargo tot 22.00 uur
Informeren bedrijven Cirkel 1

- Informatieavond Cirkel 1
 - d. 8 mei Inloopavond Cirkel 2
 - 18.00 – 19.00 uur sessie 1
 - 19.30 – 20.30 uur sessie 2
 - 21.00 – 22.00 uur sessie 3
 - e. 14 of 15 mei Extra Inloopavond
programma nog te bepalen
 - f. 12 juni Oordeelsvormende vergadering met insprekers
 - g. Ntb Evetueel extra beeldvormende vergadering
 - h. Oktober Definitief besluit college
Ondertekening Bestuursovereenkomst

5. **Actie:** 512e en 3-7e (COA): planning doornemen m.b.t. aanvraag omgevingsvergunning

6. Volgende vergadering: woensdag 9 april 11.00 – 12.00 uur